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Opaţna tehnika je skozi leta postala vse bolj izpopolnjena in zahtevna. Podjetja z gradbeno opremo so razvila 
razliĉne sisteme opaţev, s katerimi se sreĉujejo na trţišĉu. 
Epic Eco in njegova izpeljanka Epic Eco Sky Speed sta razmeroma nova sistema, ki se vedno znova razvijata in 
dopolnjujeta z novimi elementi.  Ti elementi olajšajo njihovo uporabo in omogoĉajo hitrejšo izvedbo opaţne 
konstrukcije. Ĉe imamo natanĉno izdelane normative, se iz njih jasno vidi, na katerem segmentu je potrebno 
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njihova postavitev in ne nazadnje tudi število ljudi, ki je potrebno za izvajanje posameznih faz.  
Pomemben vidik je planiranje cen za gradbena dela, in sicer tako v vlogi dajanja ponudb za 
podjetja, ki izposojajo opaţ, kot tudi v vlogi izvajalcev, ki išĉejo cenovno optimalno rešitev.  
Normativi imajo prav tako vlogo kontrole porabe ĉasa in organizacije posameznih del.  
Skozi to diplomsko nalogo sem poizkušal vzpostaviti realistiĉni model, ki bo zajemal dejavnike, ki vplivajo na 
hitrost opaţenja in doloĉiti normativne ĉase za posamezna tipiĉna dela z opaţi (opaţanje sten, stropov, temeljev, 
stebrov ). 
Prav tako je potrebno upoštevati delovne pogoje pri samem delavnem procesu, saj delo poteka 
na odprtem prostoru in je sama norma sporna ţe sama po sebi, saj dejansko pogoji niso nikoli 
enaki in prav gotovo nikoli ne bo imela take vloge kot v industriji. Vendar se moramo nekako 
omejiti in doloĉiti okvirje znotraj katerih motnje bistveno ne vplivajo na sam delovni proces. 
Pri analizi gradbišĉ sem naletel na velik odklon od srednje vrednosti, zato je glavni cilj, da poveĉam opazovani 
vzorec in na ta naĉin izloĉim grobe napake gradbišĉ. 
Sistem Epic Eco se je pokazal za zelo uporabnega, saj je material relativno lahek in s tem prinese vrsto prednosti. 
Prav tako omogoĉa veliko število ponovitev opaţanja brez vzdrţevalnih stroškov. Velika prednost sistema je lep 
konĉni izgled betonske površine. Kot glavno problematiko pa se je skozi analizo gradbišĉ izkazalo ĉišĉenje 
opaţa.  
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    1  UVOD 
 
1.1  Opredelitev problema 
 
Opaţevanje je ena od pomembnih dejavnosti pri gradnji armiranobetonskih objektov. 
Hitrost in kakovost le-tega vplivata tako na hitrost (in s tem uĉinkovitost) gradnje kot na 
kakovost in konĉni izgled objekta. Zato je skozi leta opaţna tehnika postala vse bolj 
izpopolnjena in zahtevna, razliĉni proizvajalci pa so razvili razliĉne sisteme opaţev. 
Konkurenĉnost teh podjetij je moĉno odvisna od tehniĉne podpore kupcem (gradbenim 
izvajalcem), zato morajo proizvajalci opaţnih sistemov skrbno definirati tehnike 
sestavljanja opaţev na gradbišĉu. Dandanes vse pogosteje v praksi sreĉujemo poslovni 
model, kjer gradbeni izvajalec opaţni sistem najame, kar pomeni, da mora proizvajalec 
opaţa še toliko bolj slediti uporabi opaţnih sistemov na gradbišĉu in sodelovati pri 
planiranju gradbenih del.    
Iz normativov, ki jih podajo proizvajalci opaţnih sistemov, je mogoĉe planiranje 
resursov, se pravi koliĉina opaţa, ki je potrebna za izdelavo konkretnega objekta. Prav 
tako je mogoĉe planiranje prevozov in organizacija le- teh, doloĉitev števila dvigal na 
gradbišĉu in njihova postavitev in ne nazadnje tudi število ljudi, ki je potrebno za 
izvajanje posameznih faz. Normativi igrajo prav tako pomembno vlogo tudi v kontroli 
porabe ĉasa in organizacije posameznih del. 
Nadalje je pomemben vidik uspešnega poslovanja gradbenih izvajalcev, ki išĉejo 
cenovno optimalno tehnološko rešitev,  planiranje cen za gradbena dela.  Da lahko svoje 
stroške uspešno planirajo, morajo pridobiti ustrezne ponudbe s strani  podjetij, ki 
izposojajo opaţ. 
 
Epic Eco je eden izmed novejših opaţnih sistemov,  ki je na slovenskem trţišĉu prisoten 
slabih 10 let. Hiter razvoj in spreminjanje njegovih bistvenih gradnikov do sedaj nista 
dovoljevala oz. omogoĉala doloĉanja realnih normativnih ĉasov. Sprememba 
posameznega elementa je namreĉ lahko bistveno olajšala delo  in s tem skrajšala 
normativni ĉas. V zadnjih letih se je sistem v osnovi dopolnil in izoblikoval, tako da se 
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razvojno bistveno ne bo spreminjal oz. se bo spreminjal zgolj za posamezne segmente 
opaţenja. To pa je pogoj za sistematiĉno zbiranje podatkov  in na podlagi le-teh 
oblikovanja normativnega ĉasa za delo z Epic Eco opaţi. Poleg tega dosega ta opaţni 
sistem znaten trţni deleţ v segmentu plastiĉnih opaţnih sistemov. Sedaj bo potrebno 
veliko napora posvetiti pridobitvam najrazliĉnejših certifikatov in doloĉanju 
normativov, saj je za potencialne kupce oz. uporabnike ta podatek eden izmed  kljuĉnih 
pri njihovem odloĉanju za sam nakup in uporabo tega opaţnega sistema. Ĉe so 
normativi natanĉno izdelani se iz njih jasno vidi, na katerem segmentu je potrebno opaţ 
izboljšati oz. iskati nove rešitve in razvoj usmerjati v tej smeri. 
 
1.2 Namen 
 
Namen moje diplomske naloge je vzpostaviti realistiĉni model, ki bo identificiral in 
ovrednotil dejavnike, ki vplivajo na hitrost opaţenja in doloĉiti normativne ĉase za 
posamezna tipiĉna dela z opaţi (opaţanje sten, stropov, temeljev, stebrov…) za opaţni 
sistem Epic Eco. V preteklosti se je namreĉ pokazalo, da je sicer realno mogoĉe ob 
optimalnih pogojih dosegati  zelo dobre ĉase postavljanja opaţa, vendar  pa se potem to 
v praksi oz. na gradbišĉih ni uresniĉilo. 
Pri opazovanju ĉasovnega poteka del zlasti na veĉjih gradbišĉih se pojavljajo podobni 
modeli razporejanja ĉasov, ki jih lahko razdelimo na: 
 
- Zaĉetni  ĉas: Ĉas namenjen za pripravo na delo, raztovarjanje opaţa,… 
- Pripravljalni ĉas: Pripravljalni ĉas ni ravno proizvodni ĉas, vendar sluţi funkciji 
proizvodnje, kot npr. branje naĉrtov, preverjanje dimenzij, kontrola vodoravnosti  
terena, napotki delovodje,… 
- Tehnološki ĉas: Tehnološki ĉas je ĉas, kjer se efektivno dela, v našem primeru je to 
postavljanje opaţa.  
- Dodatni ĉas: Dodatni ĉas je namenjen za odmore med delovnimi procesi in glavni 
odmor za malico. V dodatni ĉas je tudi upoštevan ĉas nepredvidenih zastojev zaradi 
okvar naprav, izpada elektriĉne energije in podobno. 
- Zakljuĉni ĉas: Je ĉas, ki je namenjen za sama zakljuĉna dela  pri postavljanju npr. 
zapiranje z lesom tam, kjer ni mogoĉe najti sistemske rešitve  pri demontaţi pa npr. 
ĉišĉenje opaţa, nakladanje na kamion,… 
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Prav iz tega je mogoĉe sklepati, da tehnološki ĉas ni enak skupnemu ĉasu, ampak je le 
del celotnega procesa, zato se v praksi ni nikoli dosegalo normativnih ĉasov, ki so bili 
doseţeni s strani podjetja podjetja Epic.  
Prav tako je potrebno upoštevati delovne pogoje pri samem  delavnem procesu, saj delo 
poteka na odprtem prostoru in je norma sporna ţe sama po sebi,  saj dejanski (klimatski, 
terenski itd.) pogoji niso nikoli enaki in prav gotovo nikoli ne bo imela take vloge kot v 
industriji. Vendar se moramo nekako omejiti in doloĉiti okvirje, znotraj katerih motnje 
bistveno ne vplivajo na sam delovni proces.        
           Normalni delovni pogoji so: 
-dobra vidljivost 
-normalen nivo ĉistosti zraka (brez strupenih plinov) 
-neprekoraĉen nivo hrupa  
-normalna delovna temperatura (za gradbeništvo:  10 – 30o C ) 
-normalne vetrovne razmere  
(Pšunder, Klanšek, Šuman, 2008). 
 
V kolikor tem delovnim pogojem ni zadošĉeno, je potrebno korigirati normative oz. je 
potrebno dobljene ĉase ustrezno popraviti. 
Poleg zgoraj naštetih merljivih pogojev in omejitev moramo upoštevati pri delu z opaţi 
tudi ergonomiĉne vidike. Tako na primer lahko ugotovimo, da je Epic Eco uporabniku 
prijazen opaţ, saj tehta najteţji element okoli 17 kg, kar olajša njihovo manipulacijo. 
Delo z njim je bistveno prijetnejše kot pa s teţkimi ţeleznimi opaţi, ki jih je kljub 
dvigalom potrebno  roĉno premakniti in postaviti na mesto.  
Kljub temu  ugotovimo, da lahko neustrezno obremenjevanje delavcev vodi k njihovi 
izĉrpanosti ter poslediĉno k napakam pri delu in delovnim nesreĉam. Zato je potrebno 
ovrednotiti tudi zahtevnost dela. Ker je ta podatek subjektiven in se direktno ne izraţa z 
merljivimi podatki, bom podatke, ki jih potrebujem za analizo,  pridobil s pomoĉjo 
vprašalnika, ki je namenjen  vodjem gradbišĉ in delavcem. 
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Metode raziskovanja, ki jih bom uporabil pri delu so: 
- Metoda deskripcije 
- Izvedba ankete in analiza vprašalnika 
- Študij literature (preuĉevanje razliĉnega gradiva) 
- Analiza ţe obstojeĉih podatkov za gradbišĉa  
 
2   SPLOŠNO O OPAŢIH 
 
 
Opaţ je pomoţna konstrukcija z nalogo formiranja s projektom predvidenih stalnih 
betonskih elementov. Njegova naloga je, da ohrani obliko in stabilnost med statiĉnimi in 
dinamiĉnimi vplivi sveţe betonske mešanice in njene vgradnje.  
Prav tako mora opaţ šĉititi pred morebitnimi škodljivimi vplivi okolice na sveţo 
betonsko maso, in to vse do takrat, dokler se le-ta ne strdi in prevzame svoje projektne 
trdnosti in drugih karakteristik betona. Da voda iz sveţe betonske mešanice ne bi 
izhlapevala, morajo sosednji opaţni elementi kar najbolje medsebojno nalegati. 
Elementi pa morajo biti v tehniĉnem smislu iz vodo nepropustnega materiala. 
Površinski izgled, in s tem posredno tudi kakovost betona, je direktno povezana s 
kakovostjo opaţa.  Pri izdelavi opaţa vsakega konstruktivnega elementa morajo biti 
organizacija, oprema in projekt za izvajanje betonsko-tesarskih del usklajeni s 
projektom konstrukcije in projektom betona ( Ćirović, Mitrović, 2008). 
 
  2.1 Lastnosti opaţev  
 
Pravilno projektirani in izvedeni opaţi morajo imeti naslednje lastnosti: 
- Ustrezna nosilnost in stabilnost opaţa 
- Ustrezno mejno stanje uporabnosti 
- Ustrezna zašĉita pred zunanjimi vplivi 
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2.1.1 Nosilnost in stabilnost opaţa 
 
Opaţ mora biti dovolj trden, da prenese predpisane obteţbe. Zagotavljati mora, da se med 
izvajanjem posameznih del ne premika in omogoĉati pravilno vgrajevanje armature, betona in 
drugih gradnikov na konstrukcijo.   
 
Prenesti mora:      
 Lastno teţo opaţa. 
 Lastno teţo sveţe betonske mešanice in armature.   
 Lastno teţo delavcev in strojev, ki so potrebni za delo. 
 Kopiĉenje sveţe betonske mešanice oz. neenakomerno razporeditev mas. 
 Dinamiĉni vpliv vibriranja in betonske ĉrpalke oz. dvigalne zajemalke. 
 Vpliv sile, vetra ali druge lokalne zahteve, ki jo je potrebno upoštevati.  
 
2.1.2 Mejno stanje uporabnosti 
 
Opaţ mora omogoĉati doseganje predpisanih stopenj dovoljenih toleranc same 
konstrukcije. Prav tako mora med in po betoniranju obdrţati nedeformirano obliko oz. 
se mora ta deformacija nahajati znotraj dovoljenih toleranc. 
 
2.1.3 Zaščita pred zunanjimi vplivi 
 
Opaţ ima  nalogo varovanja sveţe betonske mešanice, ko se le-ta zaĉne strjevati, saj 
mora prepreĉiti prehitro izsuševanje. Da se lastnosti betona lokalno na površini ne 
spremenijo, opaţna konstrukcija ne sme absorbirati vode. Konĉni izgled betonske 
površine bo tem lepši, ĉim lepša bo naleţna površina opaţa z betonom. Prav tako bo 
beton lepši, ĉe bodo elementi ĉim bolj toĉno nalegali med seboj. To pa ni pomembno 
samo zaradi izgleda, saj je tudi kakovost betonske konstrukcije ob skrbno izvedenih 
stikih, s ĉim manj naknadnimi obdelavami, višja. 
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2.2 Zgodovinski pregled 
 
2.2.1 Zgodovina opaţev in betona 
 
Zgodovina opaţa je  mnogo starejša kot beton sam, saj se je slepi opaţ oz. nepravi opaţ 
uporabljal ţe pred pojavom betona, in sicer pri gradnji obokov, kupol, akvaduktov, 
oboĉnih mostov, itd. 
Obliko oz. naĉin uporabe pa opaţ dobi šele z iznajdbo betona.  
Prvi gradbeni material, ki je imel lastnosti podobne današnjemu betonu, so iznašli 
Rimljani. Rimski beton je bil izdelan iz vode, peska, apna, pucolana in zdrobljene 
opeke. Dobro so poznali škodljive primesi in osebne lastnosti razliĉnih vrst peska. Eden 
od najzgodnejših primerov betonskih stropov je bilo narejen s strani rimskih inţenirjev. 
Beton zelo dobro prenaša tlaĉno obremenitev, hkrati pa zelo slabo natezne sile in 
torzijske obremenitve, zato morajo biti tudi oblike betonskih konstrukcij temu 
prilagojene. Sreĉamo oboĉne oblike, vute, itd. Najbolj poznan objekt iz tega ĉasa je 
Panteon iz Rima. 
 
  
Slika 1: Slika kupole Panteona, ki je bila narejena iz takratnega betona 
(http://www.dreamstime.com/stock-photography-pantheon-rome-image3032042) 
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Impresivna kupola je izdelana iz takratnega betona. Za zalitje takega elementa z 
betonom je bilo najprej potrebno narediti zaĉasne gradbene odre, nato pa narediti opaţ 
oz. slepi opaţ v obliki konĉne oblike zgradbe. Ta gradbena tehnika ni bila posebej 
delana za vlivanje betona, temveĉ je bila mnoţiĉno uporabljena v zidarstvu.  
Kasneje se zaradi kompleksnosti dela in omejene proizvodnje omenjenega materiala, 
beton, kot mnoţiĉni gradbeni material ne pojavlja vse do leta 1414, ko so v švicarskem 
samostanu našli opis rimskega betona in ga zaĉeli izboljševati in razvijati 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Formwork). 
Okrog leta 1850 so patentirali Portland cement. Njegova in nova znanja uporabe betona 
v kombinaciji z jekleno armaturo so dala gradbeništvu enega najbolj mnoţiĉnih 
materialov na svetu. Armiran beton (v nadaljevanju tudi samo beton) ima odliĉne tlaĉne 
trdnosti, armatura v njemu pa prevzema tudi natezne in torzijske obremenitve. To je 
pomenilo, da je bilo mogoĉe uporabiti bistveno drznejše elemente kot do sedaj in 
arhitektura je dobila novo dimenzijo. 
Arhitekturnemu razvoju je moral slediti tudi razvoj opaţev. 
 
2.2.2   Razvoj opaţev skozi čas 
         2.2.2.1  Tradicionalen lesen opaž 
 
Opaţ mora prevzeti v ĉasu gradnje natezne, kot tudi tlaĉne obremenitve. Les je naraven, 
pogost, cenovno sprejemljiv material, ki ima dobre trdnostne karakteristike in je 
enostaven za obdelavo. 
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Slika 2: Gradnja opaţa sten z lesenimi nosilci in deskami. (http://www.beodom.com) 
 
Prav zato ne preseneĉa, da je bil les prvi material, ki je bil uporabljen za delo opaţev. 
Prvi leseni opaţi so bili narejeni na gradbišĉu iz lesa, kasneje pa tudi iz razliĉnih lesenih 
vezanih plošĉ. Lesen opaţ je relativno enostavno narediti, vendar je to delo zamudno in 
ni primerno za veĉje objekte. Velik problem pri lesenemu opaţu je tudi kakovost 
izgleda betonske površine, saj le-ta zelo varira glede na kakovost lesa oz. kolikokrat je 
bil ta les predhodno ţe uporabljen ( Ćirović, Mitrović, 2008). 
Znano je, da leseni opaţ nima moţnosti veĉkratnega uporabljanja. 
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Slika 3:  Postavljen tradicionalen lesen opaţ za stene, nosilno vezno sredstvo so 
''ţabice''. (http://www.beodom.com)  
 
Tudi danes se leseni opaţ še uporablja,vendar predvsem tam, kjer je cena dela cenejša, 
saj je opaţenje z lesom ĉasovno zelo zamudno in zahteva relativno veliko delavne sile. 
Potrebno pa je pripomniti, da je leseni opaţ še vedno najbolj fleksibilen in se ga pogosto 
uporablja v kombinaciji s sistemskim opaţem, predvsem tam, kjer s sistemskimi opaţi 
ni mogoĉe pripraviti ustrezne rešitve. Sliki 2 in 3 prikazujeta primere uporabe lesenega 
opaţa. 
 2.2.2.2  Kovinski sistemski opaž  
 
Ko so se betonska dela toliko razmahnila in je cena dela narasla, se je zaĉelo iskati 
sistemske rešitve. Industrija je iskala rešitve za univerzalne elemente, ki bi jih lahko 
poljubno spajali z veznim materialom in tako oblikovali opaţ za ţeleno konstrukcijo. 
Tak opaţ je narejen iz ţeleznega ali pa aluminijastega okvirja, v katerega je vstavljeno 
polnilo. Polnilo je najpogosteje iz veĉslojnih vezanih plošĉ razliĉnih debelin in razliĉne 
konĉne obdelave. Poznamo pa tudi polnila iz umetnih mas, aluminija, jekla, itd. kar je 
razliĉno od proizvajalca do proizvajalca (slike 4, 5, in 6).  
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Slika 4: Tipski elementi jeklenega sistemskega opaţa proizvajalca Faresin. 
(http://www.faresinbuilding.it) 
 
 
Slika 5: Vezni material za spajanje elementov, ki se oblikovno razlikujejo med sistemi. 
Iz leve proti desni: Izravnalni primeţ in univerzalni primeţ proizvajalca Faresin. 
(http://www.faresinbuilding.it) 
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Slika 6: Jekleni sistemski opaţ (www.epic.si). 
 
Tako je omogoĉil opaţ oz. opaţni sistem prehod na integriran industrijski naĉin gradnje. 
Prednost opaţnih sistemov je, da bistveno zmanjša ĉas montaţe in demontaţe, še 
posebej tam, kjer se segmenti logiĉno nadaljujejo v veĉjih podobnih fazah. Opaţa v tem 
primeru ni potrebno vsega razstaviti, ampak se celi sklopi ali njegovi deli prenesejo z 
dvigalom na naslednjo fazo. Prednost jeklenih sistemskih opaţev je tudi v njihovi 
ţivljenjski dobi, saj prenesejo velike obteţbe; okvir je skoraj neuniĉljiv, medtem ko je 
polnilo potrebno menjati vsakih 12-15 ciklov opaţenja. Slabosti sistema so predvsem 
zelo visoka cena nakupa opaţa ( Ćirović, Mitrović, 2008). Tudi polnila so, ĉe so 
narejena iz kvalitetnejših materialov, ki zagotavljajo kakovostno površino oz. vidne 
betone, kot so npr. umetne mase ali lesene vezane plošĉe s kvalitetno fenolno zašĉito, 
relativno draga.  
 
Danes se za opaţenje v glavnem uporabljajo sistemski opaţi, prav tako tudi sistemski 
fasadni in podporni odri. Samo s kvalitetno opremo je mogoĉe izvesti kvalitetne 
objekte, zato ji odgovorni gradbeni izvajalci ţe pri nabavi posveĉajo osrednjo 
pozornost, opremo pa tudi redno in sistematiĉno vzdrţujejo in obnavljajo. 
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 2.2.2.3   Sistemski opaž iz umetnih mas 
 
Razvoj na podroĉju sistemskih opaţev gre predvsem v smeri preverjanja moţnosti 
uporabe razliĉnih novih materialov. Ĉe se je pri jeklenih sistemih iskala pot, kako ĉim 
hitreje postaviti in razstaviti opaţ, je pri razvoju opaţev iz umetnih mas glavno vodilo 
pri izbiri opaţnega materiala ĉim niţja cena sistema, saj lahko s tem gradbeni izvajalec 
bistveno zmanjša stroške svojega dela. 
Posebno pozornost velja posvetiti kompozitni plastiki, ki ţe uspešno izpodriva uporabo 
kovin v avtomobilski in letalski industriji, poĉasi pa tudi na podroĉju opaţnih sistemov. 
Danes ţe obstojajo materiali, katerih lastnosti konkurirajo lastnostim jekla (npr. steklena 
vlakna, kevlar, karbonska vlakna), vendar je njihova cena trenutno še visoka. Medtem 
ko bo cena jekla v prihodnosti verjetno narašĉala, saj je postopek njegove proizvodnje 
ţe optimiziran, cena energije, ki je potrebna za proizvodnjo jekla, pa se bo poveĉala, 
lahko priĉakujemo, da se bo cena kompozitom z veĉanjem proizvodnje cenila.  
Poleg cene pa imajo kompozitni materiali tudi druge prednosti. Prav gotovo je najveĉja 
prednost novih opaţnih materialov v njihovi teţi, saj se teţa iz cca. 50 kg/m2 opaţa pri 
jeklenih sistemskih opaţih tukaj zniţa na cca. 20 kg/m2 opaţa. Zmanjšanje teţe vodi k 
vrsti prednosti, ki posredno ali neposredno vplivajo na zmanjšanje stroškov.  
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Slika 7: Kompozitni opaţ za okrogle stebre. ( www.epic.si). 
 
 
Delo s opaţi iz kompozitne plastike je prijetnejše in delovno manj intenzivno, 
poslediĉno pa prihaja do manj poškodb in manj odsotnosti delavcev zaradi bolniškega 
staleţa. Na sliki 7 je prikazan opaţ za steber iz kompozitne plastike. Za enako razliĉico 
kovinskega opaţa bi gotovo potrebovali dvigalo.   
Nadalje predstavljajo ti opaţi veliko prednost tudi iz okoljskega vidika, saj jih je moţno 
po poteku njihove ţivljenjske dobe reciklirati. Tako se izognemo odpadkom, ki bi 
obremenjevali okolje. Sliki 8 in 9 prikazujeta, da lahko s steklo-vlaknenimi opaţi 
opaţujemo tako stene kot strop.  
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 Sliki 8 in 9: Steklo-vlakneni opaţ za stene in strop ( www.epic.si). 
 
Slabost sistema je, da je razvoj sistemov iz umetnih mas zelo drag. Da je upraviĉena 
izdelava orodij za delo z plastiĉnimi masami, so potrebne velike serije. Razvojni, testni 
elementi pa po svoji osnovi ne morejo imeti velikih serij. Ravno zato se za nove elemente 
najprej izdela raĉunalniške modele in preverjanje njihovega obnašanja, nato se v 
manjšem obsegu izvede eksperimentalno preskušanje, šele potem pa se zaĉne tudi 
dejanska proizvodnja. 
 
 2.2.2.4   Izgubljeni opaži  
 
Izgubljen opaţ je opaţ, ki po koncu betoniranja ostane v konstrukciji in ga ne moremo 
oz. ne ţelimo demontirati. Naslednji korak k zmanjševanju stroškov gradnje 
armiranobetonske konstrukcije je razvoj opaţnega materiala, ki bi bil kar del 
konstrukcije in bi po prenehanju svoje primarne nosilne funkcije prevzel sekundarno 
funkcijo, npr. toplotno izolacijo objekta. Primer takšnih opaţev je na primer tudi opeĉno 
polnilo sistemov medetaţnih konstrukcij (omnia, TM, fert) nosilcev in opeĉnih polnil, 
ki hkrati predstavljajo tudi opaţ za tlaĉni beton (sliki 10 in 11).   
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Opisani sistem ima prednost v hitrejšem delu, saj skrajša ĉas, ki je potreben za 
demontaţo klasiĉnega opaţa. Prednost je tudi velika modularnost elementov, to nam 
omogoĉa izgradnjo poljubnih oblik ( Ćirović, Mitrović, 2008). 
 
 
 
Slika 10: Sestavljanje elementov opaţa, v katerega se kasneje ulije beton. 
(http://www.quadlock.com) 
 
Slabosti tega sistema  so, da so naloge in zahteve nosilnosti in toplotne izolacije zelo 
razliĉne. Material, ki bi imel dobre nosilne karakteristike in imel primerne toplotno-
prevodne  koeficiente, je sorazmerno drag. Sistem, ki zdruţuje dve funkciji, mora 
poskrbeti, da je material zadosti togo povezan v konstrukcijo, da ne izgubi oblike med 
samim betoniranjem. Potrebno je veliko število vezi, ki pa jih fiziĉno ne moremo 
vgraditi, ĉe imamo moĉno armirano steno. 
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Slika 11: Izolativne betonske (cementne) forme so sistem gradnje za stanovanjske, 
industrijske ter ostale objekte. (www.quadlock.com) 
 
Problem tega sistema  je, da so na objektu tudi stene, ki ne potrebujejo toplotne 
izolacije, kot na primer notranje stene. Tukaj torej sistem izgubi funkcijo toplotne 
izolacije. Pri gradnji je torej potrebno imeti dva opaţna sistema, kar zavira njegovo 
uporabo. 
 
3 OPAŢNI SISTEMI EPIC ECO 
 
3.1 Predstavitev podjetja Epic 
 
Podjetje Epic d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990. Poglavitna dejavnost je bila prodaja 
razliĉnih lesenih plošĉ. Prvotno je podjetje poslovalo z vezanimi plošĉami za pohištvo, 
za izdelovalce transportnih sredstev (tovornjaki, prikolice, vagoni, ladje), za 
gradbeništvo in za embalaţo (tu so potrebne velike koliĉine). Podjetje je znalo poiskati 
najcenejše izdelke na svetovnem trgu in jih nato ponudili z majhno marţo na 
slovenskem trgu. Posledica vsega tega je bila visoka konkurenĉna prednost. 
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Preskok na opaţne sisteme (lesene plošĉe so sedaj njihov ''B program'') je bil 
pravzaprav sluĉajen. Ko so italijanskemu podjetju Faresin ponudili vezane plošĉe za 
opaţe, jim je lastnik podjetja predlagal, naj se Epic raje loti prodaje Faresinovih opaţnih 
sistemov. Zamisel je padla na plodna tla, na zaĉetku sicer poĉasi in previdno, z leti pa se 
je vedno hitreje podjetje Epic spustilo v gradbeništvo (Progar, 2003a).   
Leta 2003 je podjetje svojo ponudbo razširilo na podroĉje lahkih opaţnih sistemov, saj 
so sprejeli ekskluzivno zastopstvo za plastiĉne opaţne sisteme podjetja Texa iz Italije. 
Po zaĉetnih poizkusih uvajanja novosti na slovenskem, hrvaškem in bivšem 
jugoslovanskem trgu preko drugih podjetij,  je italijansko podjetje sklenilo pogodbo o 
ekskluzivnosti zastopanja in prodaje s podjetjem Epic iz Postojne. Tako je Epic postal 
najveĉji ponudnik opaţnih sistemov na prej omenjenih trgih. Plastiĉni opaţni sistemi se 
na trgu ponujajo pod imenom Epic Eco (Progar, 2003b).  
 
Skupina Epic danes obsega matiĉno podjetje Epic d. o. o., podrejena podjetja v 
Sloveniji ter podjetja v Rusiji, na Kitajskem, v Gvatemali, Srbiji in na Hrvaškem. 
Podjetji ustanavljajo tudi v ZDA in Dubaju, naĉrtujejo pa še širitev v Avstralijo in 
Afriko. Epic  je danes vodilno svetovno podjetje na podroĉju plastiĉnih opaţnih 
sistemov in vodilno pri razvoju opaţnih sistemov izdelanih iz steklenih vlaken. Prednost 
podjetja je tudi, da skupino Epic zastopajo številni generalni zastopniki, trg pa ima v kar 
90 drţavah sveta. 
 
Plastiĉne opaţne gradbene sisteme razvijajo v matiĉnem podjetju z lastnim znanjem in 
strokovnjaki. Osnovna dejavnost je prodaja in izposoja gradbenih opaţnih sistemov, 
stranske dejavnosti pa so mednarodna trgovina z gradbenim materialom in izdelki za 
dom, maloprodaja, turizem in razvijanje nepremiĉnin, ob tem pa je tudi lastnik hotelov v 
Postojni. Vsako leto odprejo trg v desetih novih drţavah (Progar, 2003a). 
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3.2      Predstavitev Epic Eco steklo-vlaknenih opaţev 
 
3.2.1   Tehnični opis Epic Eco 
 
Kompozitna plastika je material, ki je ţe izrinil uporabo kovin v avtomobilski, letalski 
in drugih industrijah. V Epic-u priĉakujejo, da bo v prihodnosti enako tudi na podroĉju 
gradbenih opaţnih sistemov. Kompozitna plastika je material, ki  izkazuje dobre 
mehanske lastnosti. Opaţi Epic Eco mehansko prenesejo obremenitve do 60 kN/m2 .  
Nosilci Epic Eco Sky Speed so narejeni kot kompozit plastiĉne mase, kateri so dodana 
steklena vlakna, ki delujejo kot armatura. Tako je nosilcu poveĉana togost, ki je v 
mejnem stanju uporabnosti nujno potrebna. Za plošĉo je standard povesov dovoljen 
w=L/500 in z uporabo nosilcev je temu pogoju zadošĉeno, do debeline 50cm. Sami 
elementi sistema tehtajo od 18-22 kg/m
2 opaţa in so zato primerni za roĉno delo. 
Ţivljenjska doba elementov je do 2000 ciklov, potem pa se material reciklira in naredi 
nov opaţ. Tako kot druge tipe opaţev se tudi ta opaţ premaţe z opaţnim oljem vsakih 
5-6 ciklov ( Epic.si, 2010). Na sliki 12 je prikazano sestavljanje opaţa Epic Eco. 
 
 
Slika 12: Sestavljanje opaţa  Epic Eco. (www.epic.si) 
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3.2.2   Majhna teţa in namenska uporabnost 
 
Epic Eco opaţni sistemi so posebej primerni za opaţenje temeljev, vseh vrst jaškov in 
sten do višine 4,2 m. Zaradi svoje majhne teţe, ki znaša z veznim materialom 18-22 
kg/m2, so posebej primerni za roĉno delo. Opaţni sistemi Epic Eco sestavlja skupaj 7 
elementov in 23 veznih elementov in so zaradi svoje enostavnosti primerni za vse vrste 
gradbincev, od najmanjših do najveĉjih. 
Hitrost opaţenja in majhna teţa sta dve od mnogih prednosti. Najveĉji element je teţak 
17,60 kg. Pomembno je povedati,da so najlaţji konkurenĉni proizvodi teţji. S 
konzolnim dvigalom do 400 kg se lahko premika 9,80 m široko in 2,80 m visoko 
kompozicijo sistema. S tem Epic rešuje problem enostavnega in cenovno zelo 
konkurenĉnega opaţenja temeljev, ki vsem gradbincem predstavlja problem, bodisi 
zaradi visokih stroškov pri opaţenju z opaţnimi sistemi, bodisi zaradi kompliciranosti 
opaţenja in potrebe po kvalificirani delovni sili (tesarji) pri klasiĉnem opaţenju z 
opaţnimi plošĉami ( Katalog Epic Eco, 2008, str. 10). 
 
3.2.3   Modularnost in fleksibilnost elementov 
 
Široka paleta elementov omogoĉa optimizacijo kompozicije opaţanja, kar pomeni, da se 
ne postavljajo odveĉne površine sistema, saj je površina opaţenja zelo blizu ali enaka 
površini zmoĉeni z betonom. Osnovne višine so 70 cm, 140 cm, 280 cm, 350 cm in 420 
cm, seveda pa so moţne vse vmesne dimenzije, saj so elementi kompatibilni tako v 
vertikalni kot horizontalni smeri. Vse dimenzije elementov so prikazani na sliki 13. To 
pomeni optimalno ponudbo za opaţenje temeljev, jaškov, nizkih podpornih zidov, sten 
do 4,2 m in kot novost tudi stropnih plošĉ (Katalog Epic Eco, 2008, str. 11).  
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Slika 13: Elementi Epic Eco: 140/70 (osnovni element), 140/50, 140/40, 140/30, 
140/20, 70/70, 70/30 (www.epic.si) 
 
3.2.4   Praktičnost prevaţanja 
 
Epic Eco opaţni sistemi so praktiĉni za prevaţanje , saj niso teţki. Tako za povpreĉno 
manjše ali srednje majhno gradbišĉe potrebujemo manjši tovornjak, saj je 100 m2 
sistema z vsemi pripadajoĉimi elementi teţko le 2,2 T. Elementi so pakirani na paletah 
(slika 14) enakih osnovnih dimenzij, kar omogoĉa laţje premikanje z enega gradbišĉa 
na drugo. Na kamion s prikolico natovorimo okoli 300 m
2
 sistema Epic Eco, kar 
omogoĉa dokaj nizke stroške transporta.  (Katalog Epic Eco, 2008, str. 12). 
 
 
 
Slika 14: Elementi se lepo modularno zloţijo pri transportu. (http://www.epic.si) 
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3.2.5   Ekologija in reciklaţa elementov 
 
Elementi zdrţijo do 2000 ponavljanj opaţenja. Po izteku ţivljenjske dobe opaţa Epic 
odkupi izrabljene elemente po trţni ceni za material,  jih pri proizvajalcu zmelje in 
naredi nove elemente. Na ta naĉin se bistveno zmanjšajo vplivi izdelka na okolje, saj 
odlaganje izrabljenih elementov ni potrebno. ( Katalog Epic Eco, 2008, str. 13). 
 
3.2.6   Kakovost opaţenja 
 
Natanĉna obdelava elementov in optimalni spoji zagotavljajo zelo gladke površine      
zidov, kar lepo prikazuje tudi slika 15. Pred uporabo se elementi naoljijo z opaţnim 
oljem in so tako uporabni brez dodatnega oljenja po vsaki uporabi še za 6-7 opaţenj.  
Pomenijo tudi prihranek pri delu in porabi opaţnega olja.  
 
 
Slika 15: Površina betona, ki je bil zaopaţen z Epic Ecom opaţem. ( www.epic.si) 
 
Ĉišĉenje opaţev je enostavno , saj se beton ne prijema na površino. Opaţne sisteme 
Epic Eco so  uporabniki preizkusili tudi v izredno hladnem vremenu. Opaţenje je 
nemoteno potekalo tudi pri -23 °C in pri tem ni prišlo do nobenih poškodb opaţnih 
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sistemov. Opaţne sisteme odlikuje predvsem majhna teţa - najveĉji element dimenzije: 
140 x 70 x 10 cm je teţak 17,6, tako da sistemi Epic Eco omogoĉajo roĉno delo. 
( Katalog Epic Eco, 2008, str. 13). 
Stropi, izdelani s pomoĉjo Epic opaţev, ne potrebujejo dodatne zidne obdelave (stropi 
se le pleskarsko pokitajo kar je lepo prikazano na sliki 16). 
 
 
Slika 16: Stropi narejeni z opaţem Epic Eco Sky Speed ( www.epic.si). 
 
3.2.7  Cenovni vidik 
 
Material in inovativen proizvodni proces omogoĉata precej niţje stroške proizvajanja in 
poslediĉno proizvoda. Cenovno so zato zelo konkurenĉni, cena pa bo z veĉanjem serij 
proizvodnje in prodaje v prihodnosti padala.  
Velika prednost sistema je, da vse elemente (temelje, jaške, stebre, strop, nosilce) lahko 
opaţimo z istimi elementi, menja oz. prilagodi se samo vezni material. Poslediĉno 
izvajalcu gradbenih del ni potrebno kupovati sistemskih opaţev za stene in sistemskih 
opaţev za strope loĉeno.    
( Katalog Epic Eco, 2008, str. 14). 
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3.2.8   Kakovost vgrajenih materialov 
 
Uporabljena snov garantira neomejeno ĉasovno trajanje ter ne gnije in ne oksidira. 
Opaţni sistem je mogoĉe brez posledic uporabljati tudi v slani vodi. 
( Katalog Epic Eco, 2008, str. 14). 
 
3.3       Risanje opaţnih načrtov 
 
Opaţni naĉrt je naĉrt, ki je namenjen kot pomoĉ delavcem na gradbišĉu, saj je v njem 
narisano, katere elemente in v kakšnem zaporedju je potrebno uporabiti, da se potrebna 
konstrukcija zaopaţi. V tehniĉnem smislu je opaţni naĉrt najpogosteje narejen na 
podlogah ( naĉrt arhitekture, armaturni naĉrt,itd.), v katere so vrisani opaţni elementi. 
Opaţni naĉrti pogosto vsebujejo tudi vse detajle in posebnosti in so v pomoĉ pri 
reševanju konstrukcijskih posebnosti. V primeru netipiĉnega  konstrukcijskega  sklopa 
je na podlagi opaţnega naĉrta potrebno izvesti tudi statiĉni izraĉun oziroma kontrolo. 
Na podlagi opaţnega naĉrta se nadalje ugotovi specifikacijo potrebnega materiala.  
Te naĉrte  potrebujemo kot pomoĉ na gradbišĉu, saj je storilnost delavcev bistveno 
boljša, ĉe se jim ni potrebno ukvarjati s preuĉevanjem naĉrtov, ampak to namesto njih 
naredi tehnolog. Prav tako se razbremeni delovodjo, ĉe delavci dobijo izris detajlov in 
posebnih, netipiĉnih konstrukcijskih sklopov. Opaţni naĉrt skupaj s terminskim planom 
je pomemben tudi zato, ker je mogoĉe na ta naĉin planirati opaţe in prevoze ter 
organizacija le teh. 
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  Slika 17: Pretok informacij pomembnih pri grajenju (G. Ćirović,S. Mitrović, 2008) 
Za izrise opaţnih naĉrtov je najpogosteje zadolţen tehnolog v pripravi dela gradbenega 
podjetja ali pa iz podjetja, ki oddaja v najem gradbeno opremo. Kot kaţe slika 17, mora 
tehnolog sodelovati z ljudmi iz gradbišĉa, skladišĉa, avto-parkom oz. logistiĉnim 
podjetjem. S pomoĉjo povratnih informacij se oblikuje konĉna situacija opaţnega 
naĉrta, specifikacije materiala in predvideni ĉas dostave. 
Slika 18 prikazuje potek proces obdelave podatkov v pripravi dela gradbenega podjetja. 
Najprej obstaja baza podatkov o opremi, ki je v danem trenutku na voljo,  o normativih 
za opremo in znanju oz. izkušnjah iz preteklih del na podobnih objektih. Na podlagi le 
tega se predlaga tehniĉne rešitve za posamezna dela, preveri se ĉe so vsi resursi na voljo 
v nasprotnem primeru je potrebno iti v dokup oz. izposojo. Ko imamo znane koliĉine, 
katere potrebujemo za dokonĉanje dela v rokih, pripravimo mreţni plan. Plansko 
moramo imeti razdelano za vse posamezne segmente, kako se jih bomo lotili in s ĉim 
bomo delali. Po osvojitvi tehnologije se lahko lotimo dinamiĉnih planov, kjer 
predvidimo, koliko ĉasa in koliko delovne sile in opreme bomo za doloĉeno delo 
potrebovali. V kolikor izraĉun kaţe, da z osvojeno tehnologijo ne bomo sposobni 
opraviti dela, je potrebno it v korekcijo plana do ţelenega rezultata. Tako nastaja nova 
baza podatkov, ki nam bo, korigirana z realnimi ĉasi, prišla prav kot referenca za 
bodoĉe objekte ali  tipiĉna dela.     
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Slika 18: Diagram toka študije tehnoloških rešitev ( G. Ćirović,S. Mitrović, 2008) 
3.3.1  EuroSchal za stene 
 
EuroSchal je nemški program, ki je bil razvit posebej za delo z opaţi. Narejen je za 
poljubne opaţne sisteme. Koda programa je napisana tako, da ima  v osnovi program 
enake gradnike in funkcije, v nadaljevanju pa se program poljubno priredi vsakemu 
sistemu posebej s svojimi zakonitostmi in zahtevami. Ta program uporabljajo številni 
sistemi kot so: Doka, Faresin, Meva, Noe, Peri, Hünnebeck …Modul za stene je narejen 
tudi za opaţe Epic Eco.  
Program je narejen tako, da uporabniku olajša delo z opaţem.  Po eni strani naĉrtovalcu 
olajša v obliki, da lahko v dano geometrijo objekta poljubno naniza tiste elemente, ki jih 
ima na zalogi in program samodejno preraĉunava, optimalno število veznega materiala. 
Po drugi strani je output programa opaţni naĉrt, ki delavcu na gradbišĉu bistveno 
poenostavi delo. 
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3.3.1.1  Risanje v Euroschal-u 
 
Pri uporabi programa Euroschal veljajo podobne zakonitosti kot v drugih CAD 
programih, saj so slike vektorske. Merilo risanja se nastavi z doloĉitvijo velikosti enote. 
Cel program je narejen tako, da je ĉim bolj enostaven za uporabnika. Iz tega izhajajo 
tudi ukazi, ki so prilagojeni za to vrsto dela. Za zidove so ţe nastavljeni poligoni, 
katerim se doloĉa debelino zidu in višino zidu. Z nizanjem poligonov lahko naredimo 
poljuben naĉrt betonskih sten, temeljev ali stebrov. Zelo velika prednost tega programa 
je to, da je mogoĉe uvaţati v naprej pripravljene slike iz AutoCad-a.  
V AutoCad-u ustvarimo novo ravnino in v to ravnino vrišemo konstrukcijo, ki  jo 
ţelimo obdelati za opaţni naĉrt. Paziti je potrebno, da ĉrte tvorijo zakljuĉene poligone, 
sicer program ne zazna posameznih ĉrt kot poligon in nam sporoĉa napako. Ko imamo 
''oĉišĉen'' tloris pripravljen in v svoji ravnini, to shranimo v novi datoteki s konĉnico 
.dxf. Vmesno datoteko .dxf je mogoĉe uvoziti v Euroschal. Sedaj izkljuĉimo vse ostale 
ravnine, razen seveda ţelene, ki smo jo prej pripravili. Nato doloĉimo merilo. Vse 
nadaljnje risanje in prikaz pa potekata v centimetrskemu merilu. Doloĉimo višino 
konstrukcije, ki pa jo za posamezne dele lahko še spreminjamo. Tako imamo 
pripravljeno osnovno konstrukcijo, v katero lahko poljubno vrisujemo dodatne zidove, 
itd. Prednost tega je, da izkljuĉimo moţnost, da se prikradejo geometrijske napake v 
konstrukcijo, saj le-te bistveno vplivajo na dimenzijo elementov. Poleg tega nam prenos 
iz AutoCada v EuroSchal bistveno pospeši izdelavo opaţnega naĉrta, saj ni potrebno 
risanje osnovne konstrukcije, ampak se lahko posvetimo samemu risanju opaţev in 
reševanju kritiĉnih detajlov. 
 
3.3.1.2  Preračun  opažne opreme 
 
Ko je konstrukcija narisana in ko poznamo koliĉino vseh zidov, po dogovoru z 
gradbišĉem doloĉimo, v koliko fazah se bo betoniranje izvajalo. Ekonomsko namreĉ ni 
sprejemljivo, da se pripelje opaţ na gradbišĉe za celo konstrukcijo, le-ta pa se nato 
uporabi samo enkrat. Cilj je, da se vsa opaţerska dela razdeli na ustrezno število faz, s 
ĉimer doseţemo, da je moţno posamezno fazo zaopaţiti s ĉim manjšo koliĉino opaţa.  
Velikost faze doloĉajo: število ljudi (ekip), ki jih imamo na gradbišĉu, koliĉina betona, 
ki jo imamo na razpolago, itd.  
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Povpreĉno se koliĉine, zaopaţene v eni fazi, gibljejo od 180m2 do 250m2, se pa lahko te 
koliĉine zaradi kakšne posebne zahteve tudi spreminjajo. Tako konstrukcijo razdelimo 
na poljubno število faz glede na zahteve gradbišĉa. Ko imamo tloris razdeljen, damo 
ukaz za opaţenje konstrukcije. Programu v pogovornem oknu doloĉimo še nekaj 
parametrov, ki jih mora  program upoštevati, kot na primer ali naj bodo elementi 
postavljeni leţe (temelji), ali stoje (stene znotraj modularnih izmer) ali kombinacije 
obeh (prikaz na sliki 19) 
 
 
Slika 19: Naĉrt objekta, razdeljen v faze betoniranja, in pogovorno okno, v katerem 
doloĉamo naĉin opaţenja. 
 
Program predlaga optimalno rešitev za opaţenje vseh faz. Izriše vsako fazo opaţenja 
posebej, dobimo pa tudi specifikacijo elementov in pripadajoĉega veznega materiala, ki 
ju potrebujemo za opaţenje posameznih faz. Poleg tega pridobimo podatke o koliĉini 
materiala, ki jo potrebujemo za opaţenje celotne konstrukcije. Iz teh podatkov se  lepo 
vidi, ĉe smo faze ''pravilno'' razporedili oz. ĉe smo dosegli zadostno stopnjo 
izkorišĉenosti opaţa (med 80 in 85 % površine). Ĉe je odstotek izkorišĉenosti manjši in 
za to ni kakšnega konstrukcijskega razloga, je smiselno popraviti potek faz. Slika 20 
prikazuje roĉno popravljanje opaţnega naĉrta. 
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Ko imamo faze v grobem pribliţno enakomerno in smiselno porazdeljene, se lotimo 
detajlov. Ponekod je potrebno roĉno popraviti raĉunalniško predlagano zaopaţitev, zato 
nam raĉunalniški program omogoĉa tudi roĉno popravljanje, in sicer lahko popravljamo 
ali samo eno stran ali pa sproti obojestransko, odvisno od zahtev. 
 
 
 
Slika 20: Roĉno popravljanje opaţnega naĉrta 
 
Ko smo rešili vse detajle, program ponovno izraĉuna število elementov in veznega 
materiala. Na sliki 21 je preglednica z izpisom potrebnega materiala za opaţ in njegova 
kvadratura. 
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         Slika 21: Izpis potrebnega materiala za opaţ porazdeljen po fazah in skupne 
koliĉine. 
 
3.3.1.3  Možen prikaz opažnega načrta 
 
Ko je opaţni naĉrt konĉan, je mogoĉe: 
- naĉrt natisniti na papir, 
- naĉrt shraniti v EuroSchal obliki in ga poslati po elektronski pošti, ali pa  
- izvoziti v AutoCad obliko in tam nadaljevati delo, saj so gradbišĉa vse bolj opremljena 
s CAD programi. 
 
3.3.2.  Risanje v AUTOCADu  
 
EuroSchal dela z vnaprej doloĉeno toleranco, kar pomeni, da so izhodni naĉrti dobri 
pribliţki, ne dosegajo pa ravni toĉnih delavniških naĉrtov. To še posebej velja, ĉe 
imamo kompleksnejše elemente (neprave kote, prave ali segmentne okrogline,…).  
Ko ţelimo imeti naĉrte bolj natanĉne, ali pa, ko ţelimo posebej pripraviti dokumentacijo 
za detajle, se posluţimo AutoCad-a. S to programsko opremo izrišemo vse elemente in 
ves vezni material. Slike elementov so natanĉno narisane in ker je AutoCad vektorska 
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slika, ki ima dimenzijo, le-te lahko po konstrukciji poljubno premikamo in poljubno 
nizamo v opaţni naĉrt.  
Tako delo je bistveno zamudnejše, saj moramo vso sliko narediti roĉno ter pri tem paziti 
na vse detajle, ki se v EuroSchalu izrišejo samodejno. Zato  AvtoCad uporabljamo bolj 
za risanje detajlov. 
AvtoCad  trenutno uporabljamo tudi za risanje plošĉ, saj še ni razvit modul za plošĉe za 
Epic Eco opaţe. 
 
3.4        Aplikacije uporabe opaţnega sistema Epic Eco 
 
Opaţni sistemi Epic Eco omogoĉajo celotno opaţanje z enim opaţnim sistemom na 
gradbišĉu, in sicer od temeljev do strehe.  
Delovni proces se zaĉne v pripravi dela, kjer se na podlagi PGD oz. PZI projektov 
naredi opaţni naĉrt. Izraĉunajo oz. doloĉijo se pritiski in podajo se tehniĉne rešitve. Vse  
to se vriše in vpiše v opaţni naĉrt. Opaţni naĉrt mora vsebovati tudi specifikacijo 
materiala, ki je potreben za izdelavo ţelenega objekta. 
3.4.1  Pravilen potek sestavljanja Epic Eco opaţa  
 
Kot pri vseh opaţnih sistemih, zaĉnemo tudi tu s sestavljanjem v vogalu. Najpogosteje 
se zaĉne sestavljanje notranjega oboda sten, v primerih, kjer smo na zunanjo stran 
omejeni z drugim zidom ali majhno gradbeno jamo, pa sestavljanje zaĉnemo z zunanjim 
obodom in kasneje zapiramo z notranje strani. Zaĉnemo z vogalnimi elementi, ki jih 
poljubno sestavimo do ţelene višine (slika 22). Na vogalni element nato dodajamo 
opaţne elemente razliĉnih dimenzij. Kar  najveĉ površine poskušamo zaopaţiti z 
najveĉjimi elementi, po potrebi pa dodamo tudi manjše. Spojno sredstvo ali vezni 
material je zgolj klin in zagozda, ki ju moramo pravilno obrniti, saj sta zagozda in 
luknja v klinu narejeni konusno (slika 22 in 23). V vogalih pa moramo uporabiti tudi 
objemko, ki kompenzira debelino ohišja enega elementa (slika 23). Drţati se moramo 
opaţnega naĉrta, da nam za kakšen odsek elementov ne zmanjka ali ostane preveĉ. Tako 
naredimo vse notranje oz. zunanje obode. Po navadi se tedaj elemente namaţe z 
opaţnim oljem, seveda le ĉe ni bila armatura ţe vnaprej zvezana, v tem primeru namreĉ 
maţemo vsak  element posebej in to pred vgradnjo. Ko je armatura pripravljena, 
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odprtine za okna in vrata vstavljene v opaţ, pušĉene odprtine za preboje, elektriĉne in 
kanalizacijske vode, potem lahko zaĉnemo z zapiranjem opaţa. Zaĉnemo s pretikanjem 
dywidag vijakov in vstavljanjem plastiĉnih ali betonskih distanĉnikov. Elemente 
moramo vzporedno nanašati na nasprotno stran in tako zapirati našo opaţno 
konstrukcijo (slika 24 in 25). Na koncu nam ostanejo še vogali, ki jih moramo prav tako 
zapreti z elementi. Na dywidag vijake vstavimo 4-krake oz. 3- krake kriţne primeţe, ki 
imajo funkcijo izravnave in funkcijo veĉje naleţne površine opaţa na dywidag-vijak 
(slika 24). Na vse dywidag vijake pritrdimo dywidag matice. 
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Zaĉetek montaţe vedno z  vogalnikom,  ki je 
pravilno obrnjen, in sicer razširjen del luknje 
mora biti na vrhu. 
 
 
 
Pravilno vstavitev podaljška za kotni element 
za naslednji vogalnik, ĉe je to potrebno. Zopet 
pravilno obrnjene luknje. 
 
Postavitev naslednjega vogalnika in to 
ponavljati do ţelene višine. 
 
V vogalnik vstavimo klin, za katerega je 
pomembno, da je obrnjen z oznaĉeno luknjico 
proti vam, oziroma proti strani, kjer se sestavlja 
opaţ, ker je tam luknja širša. 
 
Ko so vsi klini vstavljeni, priĉnemo z 
dodajanjem elementov. 
 
Elemente dodajamo po naĉrtu, vogalnik z 
elementom pa mora biti tesno skupaj. 
Slika 22: Potek opaženja za stene z Epic Eco (www.epic.si). 
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Pri vogalih potrebujemo objemke, in sicer 
zaradi dolţine klina. 
 
 
Pri vstavljanju zagozde je pomembno, da je uhelj 
vedno obrnjen proti opaţu. V nasprotnem primeru 
ne moremo uporabiti kljuĉa za zagozde pri 
demontaţi. 
 
 
 
Ko pri vogalniku konĉamo višino je 
pomembno, da vrh zašĉitimo s pokrovom za 
vogalnik, predvsem zaradi vhoda betona. 
 
 
Prikaz konĉanega notranjega vogala z notranje 
strani. 
 
 
         Prikaz konĉanega notranjega vogala z   
zunanje strani. 
 
              Nadaljujemo s sestavo elementov, pri katerih je 
pomemben pravilno obrnjen klin in oznaka 
klina,  kot je na sliki. 
Slika 23: Potek opaženja za stene z Epic Eco (www.epic.si). 
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Vstavimo zagozdo kot je na sliki, uhelj proti 
stranici opaţa. 
 
 
 
Zagozdo pritrdimo z gumi kladivom. 
 
 
Nastavimo kriţe tako, da poveţejo elemente. 
 
 
 
Vsi kriţi 4 so na enem elementu vedno v 
diagonali kot je prikazano na sliki. 
 
 
Vstavimo dywidag vijake in matice. 
 
 
 
Kriţe 3 uporabljamo, ĉe elemente obraĉamo 
horizontalno, oziroma pri vogalih. 
Slika 24: Potek opaženja za stene z Epic Eco (www.epic.si). 
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V vogalih uporabljamo tudi male matice zaradi 
kriţanja le-teh . 
 
 
Kompenzacijski element 5x70cm uporabimo 
kot 5 cm 
polnilo za katerega je potreben podaljšani klin. 
Ta element ima vsestransko uporabnost 
(izravnava, polnilo, ojaĉevalec pri zakljuĉku 
stropnega opaţa). 
 
 
Element za razopaţanje 5x70 cm uporabimo za laţje 
razopaţanje notranjih sten opaţa pri jaških, lahko ga 
pa uporabljamo za toĉkovni kroţni opaţ ali kot polnilo 
pri stropnem opaţu za laţje razopaţevanje. 
 
 
 
      Distanĉniki narejeni na standardne dimenzije             
(15,20,25,30 cm) imajo pomembno vlogo pri 
opaţanju, saj so dimenzijsko toĉni in pripomorejo k 
bolj izravnanim stenam. 
 
 
 
 
Vse neuporabljene luknje na opaţu, zapremo s 
ĉepi. 
 
Opaţe predhodno namaţemo z opaţnim oljem 
s sprednje in zadnje strani, zaradi laţjega 
ĉišĉenja betona po uporabi. 
 
Slika 25: Potek opaženja za stene z Epic Eco (www.epic.si). 
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3.4.1.1 Epic Eco za temelje: 
 
Ker se pogosto dogaja, da gradbišĉe v svoji zaĉetni fazi še ni opremljeno z dvigali, je 
Epic Eco je zelo primeren sistemski opaţ za temelje. Elementi so lahki, zato je 
omogoĉeno roĉno delo. Za delavce je delo zelo preprosto, saj morajo samo zloţiti 
elemente v pravem vrstnem redu. Da delo hitro poteka, se gradbišĉa pogosto 
posluţujejo opaţnih naĉrtov. Opaţimo lahko tako toĉkovne kot tudi pasovne temelje 
vseh višin in oblik. Primer pasovnega temelja je prikazan na sliki 26. Pri pasovnih 
temeljih delo zaĉnemo v vogalu najpogosteje z notranje strani in naredimo notranji 
obod, nato zaĉnemo zapirati z zunanje strani. Betonske (dywidag) vijake sproti 
vgrajujemo v opaţ. 
Opaţenje lahko izvedemo v eni ali veĉ fazah, odvisno kakšne vire imamo na razpolago. 
 
 
 
Slika 26: Betoniranje temeljev opaţenih z Epic Eco sistemom. (www.epic.si) 
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3.4.1.2    Epic Eco za stene 
 
Sestavljanje opaţa za stene se zaĉne, ko delavci po naĉrtu umestijo stene v prostor in 
samo postavitev vrišejo na temelje oz. podloţno plošĉo. Naslednji korak je, da se na ĉrte 
v vogalih in po linijah sten navrtajo sidra, le-ta omogoĉijo postavitev opaţa v pravilno 
pozicijo, saj lahko po montaţi sider opaţ samo pahnemo do sider, in pravilnosti 
postavitve ni potrebno preverjati za vsak posamezni element. S tem delo bistveno 
poenostavimo ter pospešimo samo postavljanje opaţa, 
V naslednjem koraku se zaĉne postavljanje opaţa., in sicer v vogalu. Najprej se sestavi 
notranji obod in nato se zapira z zunanje strani. Sproti postavljamo tudi dimenzijske 
distanĉnike na betonske vijake, ki ohranjajo geometrijsko intaktnost zidov, in armaturne 
distanĉnike, ki prepreĉujejo, da armatura ne bi imela zadostnega zašĉitnega sloja betona. 
Samo betoniranje poteka iz hitro montaţnega odra, kajti sam sistem še nima razvitega 
delovnega odra, ki bi bil integriran na sam opaţ. 
Pri opaţevanju sten moramo biti pozorni na pritiske, ki nastanejo na opaţu sten. 
 
3.4.1.2.1    Pritisk sveže betonske mešanice na stenski opaž: 
 
Izraĉun pritiska sveţe betonske mešanice na stenski opaţ je kompleksna naloga,  
odvisna od velikega števila parametrov. Problem se bistveno poenostavi, ĉe za osnovne 
parametre upoštevamo le: 
- konsistenco oz. reološke lastnosti sveţega betona, 
- karakteristike opaţa, 
- višino elementa, ki se betonira, 
- hitrost polnjenja opaţa s sveţim betonom, 
- temperaturo, pri kateri betoniramo. 
(študijsko gradivo Masivne konstrukcije 2, 2010) 
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Slika 27: Razporeditev navpiĉnega in vodoravnega pritiska na opaţ 
(študijsko gradivo Masivne konstrukcije 2, 2010) 
 
Vertikalni pritisk doloĉimo z izrazom : 
pv= γb,SV * hmax 
    pv ... navpiĉni pritisk sveţega betona na opaţ v [kN/m2], 
    γb,SV… prostorninska masa sveţega betona v [kN/m
3
], 
                                              hmax ... najveĉja višina vgrajenega sveţega betona v [m] 
 
Horizontalni pritisk: 
ph=ph( γb,SV, φ, h, v ) 
    ph ... vodoravni pritisk sveţega betona na opaţ, 
     φ ... kot notranjega trenja sveţega betona, 
    h ... višina vgrajenega sveţega betona, 
    v ... hitrost betoniranja 
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Horizontalni pritisk na opaţ se spreminja z višino, kot to prikazuje slika 24. 
A ... zgornja površina sveţega betona,  
        
 B ... površina, do katere se izvajajo procesi          
kompaktiranja betona, 
 
C ... zgornja površina vezanega betona 
plastiĉno stanje … stanje vezanega materiala 
(2-6 ur) 
 
h1 ... predstavlja globino betona, ki se vgrajuje in 
v okviru katere potekajo procesi kompaktiranja 
(vibriranje) – najveĉ 1 m, 
 
h – h1 ... vgrajeni beton izven delovanja 
vibratorja, 
 
α ... kot nagiba opaţa glede na horizontalno 
ravnino 
 
Slika 28: Spreminjanje pritiska sveţe betonske mešanice z višino.  
(študijsko gradivo Masivne konstrukcije 2, 2010) 
 
 
Vpliv debeline elementa, velikosti in oblike preĉnega prereza je v raĉunu zanemarjen! 
pB =  γb,SV * h1   pB ... vodoravni pritisk sveţega betona na opaţ na koti B v 
[kN/m
2
] 
 
pC = γb,SV + Δp =pB + γb,SV [(h – h1) dp] sinα 
 
pC ... vodoravni pritisk sveţega betona na opaţ na koti C v [kN/m
2
] 
  
dp ... koeficient pritiska betona na opaţ 
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Vrednosti za dp: 
 Preglednica 1: Kot trenja med betonom in opaţem 
kot trenja med betonom 
in opaţem 
φ = 20° 
(uliti 
beton, ki 
se ne more 
veĉ zbijati) 
φ = 30° 
(plastiĉni 
beton) 
φ = 50° 
(naknadno 
vibrirani 
beton) 
β= 25° (grobo obdelana 
deska) 
0.42 0.3 0.13 
β= 18° (opaţ iz 
furniranega lesa) 
0.43 0.3 0.13 
β = 16° (gladek opaţ, opaţ 
premazan s slojem 
sintetiĉne smole) 
0.44 0.3 0.13 
(Muravljov, 2010) 
 
Vertikalni pritisk: 
 
Sliki 29 in 30: Sliki prikazujeta vpliv vertikalnega pritiska glede na naklon opaţa 
(študijsko gradivo Masivne konstrukcije 2, 2010) 
 
 
p'B = pB * tan( α – 90
o
) 
p'C = pc * tan( α – 90
o
) 
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p'B, p'C ... navpiĉni pritisk sveţega betona na opaţ na kota B in C v [kN/m
2
]. 
 
Opisani postopek je teoretiĉno utemeljen in daje natanĉne rezultate. Ker je  potrebno na 
gradbišĉu na hitro in empiriĉno oceniti parametre, ki vplivajo na pritiske na opaţ, se 
uporabljajo tabele oz. diagrami. V tabelah so zajeti vsi predhodno navedeni parametri in  
temperatura, pri kateri se betonira. Pri višjih temperaturah se cementno vezivo zaĉne 
prej vezati in poslediĉno bo beton prej zaĉel prevzemati napetosti, tako da odpade na 
opaţ manjši deleţ napetosti. Poslediĉno je torej mogoĉe hitrejše betoniranje v toplem, 
kot v hladnem vremenu. Na splošno je v diagramih pritisk, ki ga opaţ prenese, 
konstanta, doloĉena s strani proizvajalca. Konstanta je tudi temperatura in konĉna višina 
opaţa, hitrost betoniranja pa se doloĉi iz navedenih  parametrov.  
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   Grafikon 1: Grafikon, ki ga podjetje Epic uporablja za doloĉanje hitrosti betoniranja. 
(Program ukrepov varstva pri delu z velikostenskimi opaţi Epic Faresin, 2002) 
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 3.4.1.3    Epic Eco za jaške 
 
Vse zakonitosti, ki veljajo za stene, veljajo tudi za jaške. Pri jaških je potrebno biti 
previden, saj tvorijo stene jaškov majhne zaprte poligone. Nevarnost je, da se zaradi 
krĉenja betona med hidratacijo cementne mešanice, na notranji strani opaţ ''ujame'' in 
ga brez poškodb le s teţka dobimo ven. Pri takih odsekih je nujno uporabljati element za 
razopaţenje, saj njegova konusna oblika zagotavlja nemoteno razopaţenje kljub 
predvidenemu krĉenju. 
 
3.4.1.4    Epic Eco za stebre 
 
Sistem Epic Eco se vse skozi dopolnjuje in izboljšuje. Velik napredek je bil narejen na 
podroĉju stebrov z novimi vogalnimi elementi. Ti so iz prvotne višine 70 cm dobili 
konĉno višino 280 cm, kar je bistveno pospešilo sestavljanje, predvsem pa se je 
zmanjšalo število sestavnih elementov za en steber. Glavna prednost je, da je nov 
vogalnik izboljšal trdnostne karakteristike opaţa za stebre, tako da ta opaţ z novimi 
vogalniki ne potrebuje nobene dodatne ojaĉitve. Vse to je doseţek kombinacije novih 
materialov, ki so hkrati omogoĉili zmanjšanje teţa tega stebra za 20,6 kg. 
Velika prednost novih vogalnikov je tudi ta, da so klini za razliko od predhodnih 
vogalnih elementov dostopni z zunanje strani. To predvsem pomeni, da kadar imamo 
veĉ stebrov enakih dimenzij (kar je zelo pogosto), da nam ni potrebno razdreti vseh 
elementov, ampak se  pobere vezni material samo na diagonalah. Dve polovici  tako 
prenesemo na naslednje mesto opaţenja, klin in zagozda se vstavita nazaj, in opaţ je 
pripravljen za nadaljnje betoniranje. 
 3.5      Opaţni sistem Epic Eco Sky Speed 
 
Epic Eco Sky Speed je izpeljanka iz osnovnega sistema Epic Eco. Sistem je namenjen 
opaţenju plošĉ najrazliĉnejših dimenzij. Osnovni elementi in vezno sredstvo ostajata 
enako, nov je le nosilec, ki se imenuje Speed (prikaz na sliki 31). Narejen je iz 
kompozitne plastike, okrepljene s steklenimi vlakni, ki mu dajejo veliko trdnost in ob 
enem duktilnost. Nosilec Sky Speed nam omogoĉa opaţenje plošĉ do debeline 50 cm. 
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Slika 31: Speed nosilec narejen iz kompozitne plastike, okrepljen s steklenimi vlakni 
(www.epic.si). 
 
Sistem je prinesel novo razmišljanje in nov pristop v segment gradbeništva, kjer je do 
sedaj, predvsem zaradi cene, kraljevala opaţna plošĉa z I nosilci v sistemu 1-2-4 in 
nekaj zelo dragih sistemskih opaţev. 
 
       Sistem Epic Eco Sky Speed dosega: 
 
 Veliko nosilnost - vgrajena steklena vlakna omogoĉajo podpiranje stropne plošĉe do 
debeline 50 cm brez problemov. 
 Majhno teţo - Epic Eco Speed je teţak 6,5 kg in je zelo lahek v primerjavi s 
katerimikoli drugimi nosilci za pripravo stropnih površin. 
 Omogoĉa opaţenje vseh dimenzij prostorov - z njim lahko opaţimo vse dimenzije 
stropnih plošĉ na gradbišĉih, saj se sestavlja po dolţini, lahko se uporablja vzporedno, 
zaporedno, izmeniĉno. 
 Omogoĉa lahko skladišĉenje, saj za razliko od lesenih nosilcev razliĉnih dolţin do  
4,90 m, Speed s svojo enotno dolţino 1,4 m ne predstavlja problema pri skladišĉenju. 
Ravno tako gradbeno podjetje kupi univerzalno dolţino (1,4 m) in torej ni potrebno veĉ 
kupovati razliĉnih dolţin lesenih nosilcev, ki potem velikokrat leţijo neizkorišĉeni v 
skladišĉu. 
 Enostavnost montaţe - Epic Eco Sky Speed lahko sestavlja le en delavec, saj je lahek. 
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 Zmanjša stroške opaţenja za najmanj 30 %. Pri uporabi nosilca Epic Eco Speed 
odpade potreba po uporabi vilic, saj se Speed direktno obesi na podpornik. S tem 
odpade strošek nakupa I nosilcev in nakupa vilic, s katerimi fiksiramo nosilce in vpadne 
glave. 
 Enostavnost zaradi majhnega števila elementov - Epic Eco Sky Speed poenostavlja in 
izboljšuje postavitev opaţa za stropno plošĉo, saj sestavljajo stropni opaţ Epic Eco Sky 
Speed samo trije elementi: podpornik, Eco Speed nosilec in Epic Eco kasetni element. 
 Vsak nosilec Epic Eco Speed ima lahko na spodnji strani libelo, s katero laţje 
izravnamo stropno površino. 
 Zelo nizka cena izposoje za celotni opaţni sistem vkljuĉno s stropnimi plošĉami. (Pri 
najemu klasiĉnega sistema z opaţno plošĉo in I-nosilcem, se lahko izposodi le nosilce, 
plošĉe pa je potrebno kupiti.) 
 Zelo konkurenĉna cena - Epic Eco Sky Speed sistem je pocenil stroške opaţanja 
stropnih plošĉ za najmanj 30%, saj je cena kompletnega stropnega opaţanja toliko niţja 
v primerjavi s katerimkoli drugim stropnim opaţnim sistemom.  
( Jekleni stropni opaţi niso konkurenĉni zaradi teţe, zato je potrebno jeklo zamenjati za 
aluminij, ki pa bistveno podraţi sistem.) 
 Nadomešĉa vse doslej uporabljene podporne sisteme, kot so I leseni nosilci, 
aluminijski nosilci, ţelezni nosilci, trami itd. 
 Lahko se uporablja pri izredno visokih temperaturah do 50o C. Brez problemov lahko 
prijemate Epic Eco (razbeljenega ţeleza ne morete prijeti brez opeklin) 
 Lahko se uporablja v vodi, tako slani kot sladki. Je edini opaţni sistem, ki mu voda ne 
škoduje. 
 Univerzalnost uporabe - lahko se uporablja v sklopu stropnega opaţnega sistema  Epic 
Eco Sky Speed ali tudi v kombinaciji z vsemi drugimi opaţnimi sistemi (aluminijski 
kasetni sistemi, opaţne plošĉe,vezane plošĉe, ţelezni opaţni sistemi itd.) kot podporni 
element stropnega opaţa. 
 
 Lahko se uporablja pri izredno nizkih temperaturah do -23°C, ko se ĉloveška roka ne 
sme dotakniti kovinskih opaţev, Epic Eco pa lahko brez problemov prijemate. 
( Katalog Epic Eco, 2008, str. 42-55). 
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3.5.1  Pravilen potek sestavljanja Epic Eco Sky Speed  
 
Sestavljanje Epic Eco Sky Speed sistema za stropni opaţ se zaĉne s pripravo 
podpornikov. Vse podpornike nastavimo na ţeleno višino, s tem da moramo upoštevati 
10 cm debeline, ki jo zavzame opaţ in 6 cm oz. 12 cm, ki jo zavzame nosilec Speed  
(glej sliko 32 in sliko 33). Ko imamo podpornike pripravljene, zaĉnemo postavljati 
podpornike skupaj z nosilcem Speed. Da podporniki stojijo sami, uporabimo tronoţce 
(glej sliko 32). Opaţevanje zaĉnemo v vogalu, ponavadi vzdolţ najdaljše ravne linije. 
Še predno zaĉnemo  postavljati nosilce, je potrebno na te vgraditi ĉepe Speed. Na 
zgornji strani nosilca so narejene luknjice, v katerega lahko vstavimo poljubno število 
ĉepov. Samo število se spreminja, in sicer od 8 kos/na nosilec do 2kosa/nosilec. Na 
zaĉetku konstrukcije je potrebno vgraditi veĉ ĉepov, saj le-ti vzdrţujejo veĉjo togost 
konstrukcije. Kasneje, ko je v kompoziciji spetih ţe veĉ elementov in oz. ĉe so le-ti tudi 
ujeti med obodne stene, pa lahko to število ustrezno zmanjšamo. Na nosilec sedaj lahko 
zaĉnemo zlagati elemente, ki se zaklinijo med dva ĉepa. Potrebno je uporabiti ĉim veĉje 
število velikih elementov, na vogalih ali zakljuĉkih pa uporabimo tudi manjše elemente. 
Kjer ne moremo pokriti opaţne konstrukcije s kasetami, kombiniramo z leseno desko 
oz. opaţno plošĉo. Prav tako se tega posluţujemo za zapiranje špranj med zidom in 
opaţno konstrukcijo. 
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Nastavitev tronoţcev. 
 
 
 
Nastavitev podpornikov na ustrezno višino. 
 
 
Pritrditev podpornikov na tronoţce. 
 
 
Vstavimo nastavek na Speedu v podpornik ,kar 
je velika prednost. Ne potrebujemo nobenih 
glav in vilic. Glava podpornika ne sme biti širša 
od 12 cm, fi luknje v podporniku pa ne manjši 
kot 4 cm. 
 
 
Poloţimo Speed na dva podpornika. 
 
 
Uhlji na Speedu so prirejeni, tako da lahko 
Speed stoji sam, brez podpornika. 
Slika 32: Potek opaženja za strop z Epic Eco Sky Speed (www.epic.si) 
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V Speed vstavimo stoperje , ki so namenjeni  pritrjevanju 
Eco elementov med seboj. 
 
 
Zloţimo Speed v Speed in imamo 
nastavljeno dolţino za naslednji 
podpornik. 
 
 
 
Zgled samostojeĉega Speeda. 
 
 
Razdalja med Speedi je vedno 70 cm. 
 
 
Eco elemente med seboj priĉvrstimo kot prikazuje slika. 
Prednost Speedov je v tem , da jih lahko uporabljamo tudi 
z opaţno plošĉo ali z drugimi sistemskimi opaţi. 
 
 
Libela za izravnavanje opaţa. 
Slika 33: Potek opaženja za strop z Epic Eco Sky Speed (www.epic.si) 
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Epic Eco Sky Speed 
. 
 
 
Z Epic Eco Sky Speedom lahko izdelujemo 
poljubne nosilce v plošĉah. 
 
 
Lahko zakljuĉimo stropni opaţ ali pa 
naredimo ograjo. 
 
 
Speede lahko postavljamo v vse smer, lahko jih 
veţemo med seboj ali pa stojijo posamezno. 
 
 
Ko je opaţ zniveliran in so luknje na opaţu zamašene, lahko priĉnemo z montaţo elektriĉne napeljave 
seveda priĉvrstitev le-te ne sme biti z ţeblji debelejšimi od 2,7mm, nato postavitev armature, naprej pa 
enako kot pri ostalih sistemih za opaţanje. 
Slika 34: Potek opaženja za strop z Epic Eco Sky Speed (www.epic.si) 
Hegeduš, M. 2011. Analiza produktivnosti opaţevanja s sistemom Epic Eco.                                                                    50 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.                                                    
 
   
3.6   Vzdrţevanje Epic Eco opaţa 
 
Pri vzdrţevanju je potrebno upoštevati naslednja navodila proizvajalca: 
 opaţ je potrebno po vsaki uporabi redno oĉistiti; 
 premazovanje prednje in hrbtne strani z opaţnim oljem; 
 ĉišĉenje opaţa je mogoĉe z visoko tlaĉnim ĉistilcem; 
 takoj po vgrajevanju betona v opaţ, z vodo oĉistiti hrbtno stran; 
 potrebno je zapreti neuporabljene luknje za dywidag na opaţu vijake s ĉepi; 
 pri montaţi in demontaţi se uporablja samo gumi kladivo in kljuĉ Eco; 
 obvezna uporaba rokavic, ĉelade, delovne obleke ter delovne obutve; 
 pri demontaţi je obvezno shranjevanje veznega materiala v za to dostavljene posode; 
 med fazami opaţevanja shranjujemo opaţ na lesene morale s hrbtno stranjo navzdol; 
 pri vraĉilu upoštevamo zlaganje opaţa na palete; 
 prepovedano je kakršnokoli spreminjanje oblike opaţa ( rezanje, vrtanje...); 
 dovoljeno je prenašanje 8 elementov skupaj, v kolikor je na opaţih 1 dviţna kljuka, in 
16 elementov, ĉe dvigujemo z dvema kljukama v paru. 
 ( Katalog Epic Eco, 2008, str. 76).  
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4   NORMATIVI 
''NORMA'' beseda je latinskega izvora in pomeni pravilo, vzor (SSKJ, 2000).  
Današnji pomen te besede je bistveno širši. Številni raziskovalci v razliĉnih razvojnih 
procesih so z razliĉnimi metodami pridobivanja podatkov in analize le-teh, poizkušali 
odgovoriti na vprašanja kot so: kakšno zaporedje operacij, kakšen premik telesa in rok, 
v katerem poloţaju telesa, pri katerem razporedu materiala, orodja in strojev, lahko 
opravi skupina delovnih operacij za izdelavo izbranega proizvoda ob najmanjši 
potrošnji energije ljudi, strojev in materiala in ob najkrajšem delovnem ĉasu. 
Ko so za eno skupino delovnih operacij ugotovili najugodnejši odnos proizvodnih 
dejavnikov, se ta postopek zabeleţi kot pravilo, ''norma''. Nadaljnje raziskovanje 
utemeljuje, da vsaka skupina delavcev lahko doseţe enake delovne rezultate, v kolikor 
se spoštuje normiran postopek dela, korišĉenje orodja in strojev, seveda ob normalnih 
delovnih pogojih. 
4.1   Pojem normativa / pojem norma 
 
Normativ pove koliĉino porabljenega materiala, ali koliĉino delovnih ur delavca na 
enoto proizvoda.  
 
Pod izrazom gradbene norme razumemo skupek odredb, ki definirajo potek dela. 
Predpisuje orodje in/ali stroje, normalne delovne pogoje na gradbišĉu, pri katerih je 
normativ mogoĉe doseĉi (www.gradri.uniri.hr) 
 
4.2   Vrste gradbenih normativov: 
 
Normativi se delijo glede na proizvodne vire: normativi dela ljudi, normativi dela 
strojev in normativi porabe materiala (slika 35). 
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Slika 35: Delitev na tri glavne skupine normativov (www.gradri.uniri.hr) . 
 
 4.2.1 Normativ dela ljudi   
 
Ĉlovekovo delo je eden glavnih virov proizvodnega procesa. Ĉlovek je kreator in 
izvrševalec proizvodnega procesa in brez ĉloveškega dela ne moremo narediti novega 
proizvoda. Obenem je ĉloveško delo tudi najšibkejši ĉlen proizvodnega procesa v 
odvisnosti od pogojev dela. Les ali kamen kot materiala, ki ju v proizvodnem procesu 
uporabljamo, imata enake lastnosti podnevi in v mraku, pri vetru, v hrupu, pri 
temperaturi od - 20° C kot tudi pri + 100° C. V skladišĉu ju lahko hranimo skoraj 
neomejen ĉas. Ĉe material minimalno zašĉitimo, ne izgubi svojih npr. trdnostnih 
karakteristik.  
V nasprotju z opisanimi materiali oz. viri lahko ugotovimo, da moramo ljudi kot kljuĉen 
vir obravnavati povsem drugaĉe. Ĉlovekovo delo je bistveno oteţeno ali celo 
prekinjeno, ĉe so delovni pogoji neprimerni. (na primer neustrezna svetloba, prenizka / 
previsoka temperatura, hrup, prah, primanjkovanje kisika ali prekomerna prisotnost 
drugih plinov v zraku, ki so škodljivi za zdravje). Uĉinkovitost ĉlovekovega dela je 
odvisna tudi od motivacije za doseganje cilja. Le ta pa je sega na podroĉja psiholoških 
in socioloških vplivov na sam delovni proces in njegovo uspešnost.     
Gradbeni normativi
Poraba materijala ali dela 
na enoto proizvoda
Normativi materijala Normativi dela ljudi Normativi dela stojev
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Slika 36: Delitev faktorjev, ki vplivajo na ĉloveka v proizvodnji.  (Rodošek, 1998)  
 
Delitev faktorjev, ki vplivajo na sam proizvodni proces, lahko v grobem razdelimo na 
tri veĉje skupine in sicer na biološko-psihološke in organizacijsko-sociološke, ki so po 
veĉini regulabilni oz. imamo vpliv nad njimi, in zunanji vplivi, ki so veĉinoma 
neregulabilni oz. nimamo ali pa je naš vpliv omejen (nimamo vpliva nad vremenom, 
itd.) (glej sliko 37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktorji ki 
vplivajo na 
človeka v 
proizvodnji
Biološko -
psihološki
Organizacijsko -
sociološki 
Zunanji
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 Na doseganje normativov  vplivajo zunanji delovni pogoji na gradbišĉu: 
 
 
 
Slika 37: Prikazuje zunanje vplive na ĉloveka v proizvodnji. (Rodošek, 1998) 
 
Zunanji vplivi na ĉloveka v delovnem procesu so vremenski pogoji, nivo praha oz. 
drugih lebdeĉih delcev v zraku, ropot in ostali hrup, vlaţnost in gibanje zraka, osvetlitev 
in kontaminatorji (glej sliko 37). 
 
- VREMENSKI POGOJI 
Klimatski pogoji oz. vreme so med najbistvenejšimi zunanjimi vplivi na delo in poĉutje 
gradbenega delavca.  
 
PADAVINE 
 
Padavine, ki nad doloĉeno mejo praviloma pomenijo prekinitev dela na prostem oz. po 
posebnih gradbenih uzancah: te navajajo veĉ kot 10 mm padavin v teku delavnika, veĉ 
kot 300 mm sneţne odeje in podobno, pomenijo avtomatsko podaljšanje roka gradnje za 
število dni s koliĉino padavin nad mejno vrednostjo. (Rodošek, 1998)  
 
 
Zunanji pogoji 
(večinoma 
neregulabilni)
Prah in 
lebdeči delci
Ropot in hrup
Vlažnost in 
gibanje zraka
Osvetlitev
Klimatski 
pogoji
Kontaminatorji
Hegeduš, M. 2011. Analiza produktivnosti opaţevanja s sistemom Epic Eco.                                                                    55 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.                                                    
 
   
TEMPERATURA 
 
Prenizka temperatura povzroĉi prekomerno izgubo energije, okornost gibov in zato je 
delovna storilnost ljudi v takem vremenu manjša. Poleg slabše storilnosti pa so delavci 
tudi bolj podvrţeni delovnim poškodbam, saj je telo le s teţka optimalno segreto in 
pripravljeno za delovne napore.  
Previsoka temperatura povzroĉa prekomerno potenje ĉloveškega telesa in prezgodnjo 
utrujenost. Še posebno je neugodna direktna izpostavljenost sonĉnim ţarkom. 
Najprimernejši intervali temperature so, med 18° in 20°C za lahko delo, med 16° in 
18°C za srednje teţko delo, med 13° in 16°C za teţko delo. Vendar to so povpreĉne 
vrednosti, ki veljajo za industrijske obrate, kjer se temperaturo lahko regulira.  
Organizacijsko se skušamo prilagajati neugodnim klimatskim pogojem s primernim 
terminskim razporedom dela (pri ĉemer je treba pri prenizkih temperaturah delo tudi 
prekiniti), z uporabo ustrezne obleke in obutve, pa tudi s prestavljanjem ĉim veĉjega 
dela proizvodnje z odprtega prostora pod nadstreške, lope ali delavnice, z gretjem in 
zraĉenjem prostorov in podobno. (Rodošek, 1998)  
 
- VLAŢNOST IN GIBANJE ZRAKA 
RELATIVNA VLAGA 
Za delo primerna vlaga je med 30% in 70%, kajti veĉja odstopanja delujejo moteĉe na 
delavca. Izrazito suh zrak moti dihalne poti, prevelika relativna vlaga pa prepreĉuje 
potenje in deluje zadušljivo. Relativna vlaga tudi spreminja ĉlovekovo subjektivno 
obĉutenje toplote, kar imenujemo efektivna temperatura, tako da npr. delavec enako 
obĉuti 13 °C ob relativni vlagi 70%, kot 18 °C ob relativni vlagi 30%.  
(Rodošek, 1998) 
 
GIBANJE ZRAKA 
Gibanje zraka pri delu naj bi bilo tako, da se zagotovi najmanj 30m
3
 zraka na vsakega 
delavca v 8 urah dela, kar je pomembno zlasti za zaprte prostore. V njih lahko pride do 
prekomernega poveĉanja vsebnosti CO2, ki pri vrednostih do1,5% povzroĉa hitrejše 
dihanje, pri vrednostih nad 8,0% pa pride do pojavov hude slabosti in nezavesti 
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delavcev. Tudi pretirana hitrost gibanja zraka (veter ali prepih) ni primerna za delo, zato 
naj bo manjša od 6-8 m/s. Moĉan veter lahko pomeni (pred vsem pri opaţerskih in 
montaţnih delih) tudi prekinitev dela na prostem, ĉe bi to pomenilo ogroţanje varnosti 
delavcev ali delov opreme oziroma konstrukcije. (Rodošek, 1998) 
 
- OSVETLITEV 
 
Osvetlitev naj bo prilagojena vrsti dela, saj nezadostna osvetljenost vodi do zmanjšanja 
uĉinka, prezgodnje utrujenosti in poveĉanja števila napak oziroma izmeta. Osvetlitev 
naj bo enakomerna, brez blešĉanja ali izrazitih kontrastov (senc), spekter umetne 
svetlobe pa naj bo ĉim bolj podoben sonĉnemu.  
Primerno osvetlitev na prostem (zlasti za popoldansko in noĉno izmeno) lahko 
zagotovimo s primerno razporeditvijo zunanjih svetil, za delo v obratih pa poleg splošne 
stropne osvetlitve še z dodatnimi lokalnimi svetili iznad delovnega mesta. 
 
- HRUP IN ROPOT 
 brez fizioloških posledic: v obmoĉju med 30 in 65 dB(A) 
 prekomeren telesni in psihiĉni napor med 65 in 90 dB(A) 
 pojavi nevrovegetativnih motenj v obmoĉju med 90 in 120 dB(A) 
 Nad 120 dB(A) nevzdrţen hrup, ki vodi do okvar sluha 
 
Meja še dopustnega trajnega hrupa je 90 dB(A), posamezni sunki hrupa ne smejo 
presegati 120 dB(A). 
Vpliv dolgotrajnega hrupa na ĉloveka je sorazmerno slabo raziskan, zato je priĉakovati 
zmanjšanje navedenih mej hrupa, zlasti pri višjih frekvencah zvoka, ki so še posebej 
moteĉe. 
Najustreznejši primarni ukrepi proti hrupu so naĉrtna izbira tehnologije, ustrezni izbor 
strojev in njihova dodatna protihrupna zašĉita. Šele sekundarno se hrupu prilagajamo z 
obvezno uporabo osebnih zašĉitnih sredstev za delavca. (Rodošek, 1998) 
 
VIBRACIJE: 
S hrupom so posredno povezane tudi vibracije strojev in naprav, ki prav tako motijo 
zbranost, pri veĉji intenzivnosti in daljšem uĉinkovanju pa škodujejo tudi zdravju. Tu 
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mislimo zlasti pri delovanju gradbenih vibratorjev, pnevmatskih kladiv, drobilcev, 
vibracijskih sit in podobnih naprav, ki tresejo s frekvenco med 1in 40 Hz. Dopustne 
meje so odvisne od amplitude in od pospeškov teh vibracij, ki obe narašĉata s 
frekvenco. (Rodošek, 1998) 
 
- PRAH IN LEBDEĈI DELCI 
Prah in lebdeĉi trdi delci draţijo oĉi, nos, pljuĉa, nekatere vrste prahu so pa so tudi 
škodljive zdravju, ker lahko povzroĉijo silikozo ter druge bolezni respiratornega 
sistema, nekateri pa vodijo tudi do nastanka kancerogenih bolezni. Zlasti so nevarni  v 
zraku lebdeĉi delci, manjši od 10μ, ki jih respiratorne poti ne morejo zadrţati, zato jih je 
nujno ţe predhodno izloĉiti iz zraka. 
 
Ukrepi za zmanjševanje vplivov prahu na delavca: 
Za zmanjšanje vplivov imamo aktivno in pasivno zašĉito. Pri aktivni zašĉiti poskušamo 
izbrati tehnologije, ki ne povzroĉajo onesnaţenja oz. je tega ĉim manj.  Zmanjševanje 
na virih prahu zmanjšamo z ukrepi kot so: filtri, vlaţenje, odsesavanje, itd.. 
Pri pasivni zašĉiti pa govorimo o zašĉiti delavca za varno delo v okolju s povišano 
koncentracijo prašnih delcev. V to zašĉito spadajo maske, oĉala,itd.. 
- KONTAMINATORJI 
Zdravju škodljive snovi v tekoĉi, trdni, plinasti obliki. 
Trdne snovi: agresivne kemiĉne sestavine nekaterih gradbenih materialov ali za 
škodljivo  uĉinkovanje stranskih produktov teh snovi med ĉasom vgrajevanja, npr. ţivo 
apno, razni praškasti aditivi v cementu in drugim gradbenim materialom in podobno. 
Tekoĉe snovi: bitumni, razredĉila, topila, laki, ... 
Plinaste snovi: hlapne snovi, ki jih oddajajo kontaminatorji v tekoĉi obliki (dodatna 
nevarnost eksplozije hlapov) in pa pred vsem izpušni plini motorjev z notranjim 
izgorevanjem in plinskih grelcev, ki so v zaprtih in premalo prezraĉevanih prostorih tudi 
smrtno nevarni.  
 
Ukrepi za zmanjševanje vplivov kontaminatorjev: 
Za zmanjšanje vplivov imamo na razpolago aktivno in pasivno zašĉito. Pri aktivni 
zašĉiti poskušamo izbrati tehnologije, ki ne povzroĉajo onesnaţenja oz. je tega ĉim 
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manj (orodja z motorjem z notranjim izgorevanjem zamenjamo z elektriĉnim). 
Zmanjševanje na virih onesnaţenja zmanjšamo z ukrepi kot so: filtri, vlaţenje, 
odsesavanje, itd.. 
Pri pasivni zašĉiti pa govorimo o zašĉiti delavca za varno delo v okolju s povišano 
koncentracijo polucije. V to zašĉito spadajo maske, oĉala,zašĉitne rokavice, 
prezraĉevanje, upoštevanje navodil za varno delo pri delu z nevarnimi snovmi,itd.. 
 
 Na doseganje normativov  vplivajo tudi biološko - psihološki delovni pogoji 
na gradbišĉu prikazani na spodnji sliki: 
 
 
Slika 38: Biološko-psihološki vplivi na ĉloveka v proizvodnji, ki so veĉinoma 
regulabilni. (Rodošek, 1998) 
 
To so faktorji, ki so odvisni od osebnostne konstitucije ĉloveka samega. S primerno 
izbiro dela za posameznega delavca lahko organizator proizvodnje dokaj uspešno 
regulira vpliv veĉino biološko-psiholoških faktorjev. 
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- SPOL DELAVCA 
Na splošno so moški primernejši za fiziĉno zahtevnejša dela in za dela, ki so raznolika, 
oziroma psihiĉno zahtevnejša. Ţenske so navadno bolj vztrajne, manj jih moti 
monotonija ponavljajoĉih se opravil, so pa na splošno pri delu tudi skrbnejše. (Rodošek, 
1998) 
- STAROST DELAVCA 
Mlajši delavci so primernejši za intenzivnejše delo ali delo s spreminjajoĉim se tempom 
oziroma razliĉno intenzivnostjo. Na splošno praksa kaţe, da so relativno manj previdni 
in zato bolj nagnjeni k delovnim nezgodam. Starejši delavci pa so primernejši za 
nekoliko bolj lagodnejša opravila z enakomernejšim potekom. So po veĉini previdnejši 
in zato manj podvrţeni nezgodam, po drugi strani pa so bolj dovzetni za razna obolenja.  
(Rodošek, 1998) 
- POLOŢAJ TELESA PRI DELU 
 
Idealen poloţaj: sedenje (osnovna za primerjavo porabe energije), vendar v 
gradbeništvu le redko mogoĉ poloţaj.  
Dodatna poraba energije pri drugih drţah: 
 
delo stoje:         +6% 
sklonjena drţa: +12% 
delo kleĉe ali ĉepe: +16% 
delo leţe: +22% 
delo nad glavo: +36% 
 
 
S primernimi organizacijskimi ukrepi (npr. primerni odri, razni podstavki, naslonila za 
hrbet) lahko do doloĉene mere vplivamo na ugodnejšo drţo delavca. (Rodošek, 1998) 
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- FIZIĈNA OBREMENITEV MIŠIĈNIH SKUPIN ALI ORGANOV 
 
Zlasti se je potrebno izogibati enostranskim obremenitvam in sunkovitim spremembam 
obremenitev, prav tako je pomembno, da  se po moţnosti zaposli za fiziĉno razliĉno 
zahtevno delo temu ustrezna mišiĉna skupina ( po hierarhiji: celo telo, cela roka, 
podlaht, dlan, prst). 
Organizator proizvodnje naj bi opozarjal tehnologa in dajal praktiĉne pobude za 
razbremenitev delavca vseh napornejših opravil. Ne le, da je ergonomsko dokazano, da 
je ĉlovek silno neekonomiĉen in energetsko potraten stroj, še dosti bolj pomembno je, 
da se delavca zaposli predvsem z intelektualnimi in psihiĉnimi opravili, ki jih paĉ stroji 
niso sposobni. Na tem podroĉju velja splošno organizacijsko delo, da naj vsa fiziĉno 
zahtevnejša dela naĉeloma opravlja stroj ne pa ĉlovek. (Rodošek, 1998) 
 
- MONOTONIJA  
 
Monotonija je prenasiĉenost delavca s ponavljajoĉimi ali dolgotrajnimi postopki majhne 
fiziĉne in psihiĉne zahtevnosti. Navadno je monotonija posledica pretirano 
specializirane delitve dela. Monotonija vodi kratkoroĉno do zmanjšanja pozornosti in s 
tem do poveĉanega izmeta ali tudi do nezgod, dolgoroĉno pa povzroĉa pri delavcih 
alineacijo od dela (odtujenost, apatiĉnost, nezainteresiranost, odpor). Ublaţimo jo lahko 
s poţivljajoĉimi avdiovizualnimi in dinamiĉnimi organizacijskimi ukrepi: glasbo, 
ţivahnimi barvami, predahi, zamenjavami delovnih mest in podobno. (Rodošek, 1998) 
 
- UTRUJENOST 
 
Utrujenost je reverzibilen psihofiziĉni pojav, ki nastopa v obliki zmanjševanja 
intenzitete dela, manjše motiviranosti in poĉasnejše odzivnosti delavca na draţljaje ter 
upoĉasnjenosti refleksov in gibov. Nekateri avtorji loĉujejo fiziĉno od psihiĉne 
utrujenosti, ker se vĉasih zmanjšujeta na razliĉne naĉine ( proti fiziĉni utrujenosti 
pomaga mirovanje, proti psihiĉni pa velikokrat gibanje). Utrujenost pomeni zaĉasno 
(trenutno) prekoraĉitev delavĉeve povpreĉne zmogljivosti, zanjo je znaĉilno dejstvo, da 
se delavĉev organizem po primernem poĉitku docela vrne v stanje pred nastopom 
utrujenosti. 
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Pretirana utrujenost vodi v izĉrpanost, ki pa je ţe deloma ireverzibilen pojav in se je v 
normalnih razmerah nikakor ne sme tolerirati. Izĉrpanost pomeni, da si organizem tudi 
po daljšem poĉitku ne opomore popolnoma, kar lahko vodi do delavnih nezgod, pa tudi 
do obolelosti delavca, ki ni nujno takojšna, ampak lahko nastopi tudi mnogo kasneje in 
jo je zato zelo teţko dokazati. 
Utrujenost je odvisna tako od biološko-psiholoških lastnosti delavca, kot tudi od 
organizacijsko-socioloških pogojev dela, zato so tudi ukrepi proti njej razliĉni. 
(Rodošek, 1998) 
 
- OSEBNOSTNI BIOLOŠKI RITEM 
 
Vsak delavec ima svoj osebnostni ( sebi lasten, specifiĉen) biološki ritem, ki pomeni 
veĉjo ali manjšo stopnjo telesne, miselne in ĉustvene dejavnosti ter odzivnosti na okolje. 
Ĉeprav se osebnostni biološki ritmi posameznikov lahko med seboj tudi znatno 
razlikujejo, obravnavamo njegove poglavitne zakonitosti na nekem podroĉju, ki ima 
pribliţno naslednjo obliko:  
Osnovna znaĉilnost biološkega delovnega ritma je, da se najveĉja storilnost pojavi v 
dopoldanskih urah z vrhom nekje do odmora za kosilo, potem nastane manjša depresija 
do 16. ure, ko se pojavi ponovno veĉja storilnost in ta narašĉa do 20. ure potem zaĉne 
delovna vnema hitro padati.  
Iz tega sledi, da je izmensko delo manj ugodno in se ga je smotrno posluţevati le v 
primerih, ko res ne gre drugaĉe.    
 (Rodošek, 1998) 
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 Na doseganje normativov  vplivajo tudi organizacijsko-sociološki pogoji  
prikazani na sliki 39: 
 
 
Slika 39: Organizacijsko-sociološki vplivi na ĉloveka v proizvodnji, ki so veĉinoma 
regulabilni. (Rodošek, 1998) 
To so dejavniki, ki jih doloĉajo pravilniki znotraj podjetja, zato so med vsemi tremi 
skupinami najbolj regulabilni. Nanašajo se (v nasprotju z individualno uĉinkujoĉimi 
zunanjimi in biološko-psihološkimi faktorji) predvsem na vedenje in uĉinek veĉje ali 
manjše delovne skupine. Najpomembnejši organizacijsko-sociološki faktorji so: 
 
- TRAJANJE DELOVNE IZMENE 
 
Ĉlovek ni stroj, zato je zanj znaĉilno nihanje pozornosti in uĉinkovitosti. Pozornost in 
uĉinkovitost  dela sta manjši na zaĉetku ( vpliv zagonske dobe) in proti koncu dela ( 
vpliv utrujenosti). Posledica tega nihanja so razlike v koliĉini izdelkov, kakovosti 
izdelkov in številu delovnih nezgod.  
 
Delavec se šele po pribliţno petih urah popolnoma vţivi v delo, ob enem pa še ni 
utrujen, zato nastopi v tem ĉasu optimalna urna storilnost. Vendar pa je smotrno z 
delom nadaljevati in sicer do pribliţno osmih ur, ne glede na dejstvo, da urna storilnost 
Organizacijsko -
sociološki 
(večinoma 
regulabilni)
Trajanje 
delovne 
izmene
Lega delovne 
izmene
tedenska 
razporeditev 
dela
dnevna 
razporeditev 
dela in 
delovni ritem
Ustrezna 
motivacija 
delovnih 
skupin
Hegeduš, M. 2011. Analiza produktivnosti opaţevanja s sistemom Epic Eco.                                                                    63 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.                                                    
 
   
v šesti, sedmi in osmi uri nekoliko upade.  Po osmih urah se namreĉ doseţe optimalna 
dnevna storilnost (ki je definirana kot seštevek urnih storilnosti in je zato najbolj 
odvisna od dolţine delovne izmene). Dodatno podaljšanje delovne izmene preko osmih 
ur vodi do zmanjšanja dnevne storilnosti, ker dodatni ĉas dela ne more veĉ kompenzirati 
rapidnega upadanja urne storilnosti. 
Izsledki takih opazovanj vodijo do pogostih odloĉitev, da se srednje teţko delo izvaja v 
izmenah po 8 ur, zelo teţko delo pa v izmenah po 6 ur. To je prikladno tudi iz razloga, 
ker je tako moţno organizirati v 24 urah (najveĉ) tri osem urne in (najveĉ) štiri šest urne 
izmene. V gradbeništvu prihaja pogosto do tehnoloških zastojev, ko je delavec samo 
prisoten in lahko smatramo, da v tem ĉasu delno poĉiva, zato utrujenost ni edino pravo 
merilo dolţine delovne izmene. Zaradi vpliva sezone je pri nas (razen v Primorju) delo 
v gradbeništvu pogosto prerazporejeno; poleti se dela 9 do 10 ur, pozimi ustrezno manj. 
Za preteţno mehanizirano (strojno) delo, kjer delavec predvsem streţe stroju, ki mu ob 
enem doloĉa tempo dela, (kjer nastopi pogosto tudi monotonija) oziroma pri 
intelektualnem delu  (kjer nastopa predvsem psihiĉna utrujenost, ki vodi do raztresenosti 
in s tem do pogostejših napak ) so izsledki analogni in kaţejo, da je pri takem  delu 
optimalna dolţina izmene cca. 7 ur. (Rodošek, 1998) 
 
- LEGA DELOVNE IZMENE 
 
Obdobje delovne izmene v okviru 24 ur dneva je tesno vezano na povpreĉni biološki 
ritem ĉloveka . Rezultati raziskav kaţejo poleg zmanjšanja storilnosti v drugi 
popoldanski zlasti pa v tretji noĉni izmeni napram prvi dopoldanski izmeni. Dokazano 
dejstvo da je zaĉetek dela ob 6h zjutraj prezgoden , zlasti pozimi, ker to pomeni za 
delavce ki se vozijo iz bolj oddaljenih bivališĉ vstajanje ob 4.00 in 4.30, pri ĉemer za 
zajtrk navadno ni dovolj ĉasa, prav tako pa veĉerna rekreacija temu delavcu sploh ni 
dosegljiva. Poskusna premaknitev zaĉetka dopoldanske izmene na 8 uro je prinesla 
poveĉanje skupinskega uĉinka za +7 do +10%, obenem pa se je število nezgod 
zmanjšalo za –12%. (Rodošek, 1998) 
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- TEDNSKA RAZPOREDITEV DELA 
 
Obiĉajno sledi šestim delovnim dnevom prosta nedelja, ali pa petim delovnim dnem 
prosta sobota in nedelja, pri ĉemer je izkušnja pokazala , da je druga varianta 
proizvodno ustreznejša. (Rodošek, 1998) 
 
- DNEVNA RAZPOREDITEV DELA IN DELOVNI RITEM 
 
Osem urni ali sedem urni delavnik je navadno prekinjen s 30 minutami odmora za 
malico. V kolikor je delovna izmena daljša od osem ur, je potrebno organizirati 1 urni 
odmor za kosilo in sprostitev.  
Teţja fiziĉno ali psihiĉno zahtevna dela, je koristno prekinjati z veĉ manjšimi odmori 
trajajoĉimi 5-10 min., kar mora biti vgrajeno v ĉasovni normativ in kar vodi do 
doloĉenega procenta odmorov ali spontanih predahov, ki lahko znašajo skupaj od 15 do 
40% (izjemno celo do 60%) skupne dolţine delavnika. 
 (Rodošek, 1998) 
 
USTREZNA MOTIVACIJA DELOVNIH SKUPIN 
 
Motivacija je nekakšno psihiĉno gonilo, ki se manifestira kot notranja teţnja (interes) 
posameznika ali skupine delavcev, da ĉim hitreje in ĉim bolje opravijo svoje delo. Za 
motivacijo je potrebno torej vsaj delno identificirati lastne osebne cilje s kolektivnim 
ciljem.  
Organizacijsko lahko motivacijo spodbujamo z nekaterimi v naprej pripravljenimi 
ukrepi. Najbolje je, da obstaja neka stalna stimulacija to je nagrada za opravljeno 
dodatno delo, ki je lahko materialne ali pa nematerialne (moralne) narave, najbolje pa 
kombinacija obeh. Stimulacija naj praviloma raste moĉneje kot preseţek uĉinka, mora 
biti pa tudi takojšnja  oziroma spontana, sicer se njen uĉinek porazgubi oziroma izniĉi. 
Za vse zaposlene, vkljuĉno z vodstvenim osebjem, je zelo pomembna splošna klima v 
podjetju, katere ugodnost, lahko bistveno vpliva na kreativnost idej in zainteresiranost 
posameznika za uspeh celega podjetja.  (Rodošek, 1998)  
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4.2.2 Normativ materiala 
 
V gradbeništvu delimo materiale na osnovne materiale, pomoţne materiale in pogonske 
materiale, kar je prikazano na sliki 40. 
 
Slika 40: Prikaz delitve materialov v gradbeništvu (Pšunder, Klanšek Šuman, 2008) 
 
Med osnovne materiale prištevamo vse tiste, ki neposredno vplivajo na izvedbo 
tehnološkega procesa in ostanejo vgrajeni v gradbeni izdelek ali objekt, npr. cement, les, 
gramoz, betonsko ţelezo in drugo. Med pomoţne materiale prištevamo vse tiste, ki 
posredno vplivajo na izvedbo tehnološkega procesa in praviloma ne ostanejo vgrajeni v 
gradbeni izdelek ali objekt, npr. ţeblji ţica, material za odre in podobno. Med pogonske 
materiale pa prištevamo vse tiste, ki porabljajo za pogon mehanizacije in delovnih 
naprav, npr. bencin, nafta, elektrika, plin in premog. 
To poglavje je za doloĉanje normativov za opaţe Epic Eco manj pomembno, zato ga 
bom obdelal manj podrobneje. Velja zgolj omeniti dva podatka, ki pa spadata v to 
skupino in sicer: Poraba juvidur cevi oz. distanĉnikov pri opaţenju sten in poraba 
opaţnega olja pri delu z opaţi Epic Eco. 
 
Glede na karakteristike opaţev Epic Eco je potrebno pri stenskem opaţenju do višine 
hopaţa=2,80m za vsak m
2
 zidu izvesti tri vezave z betonskimi vijaki. Poslediĉno 
potrebujemo povpreĉno 1,5 kosa distanĉnikov na vsak m2 opaţa. 
 
Premazi za opaţe so najpogosteje izdelani na osnovi sintetiĉnih smol ali polimerov za 
veĉkratno uporabo ali pa vodne suspenzije, mineralna olja, tehniĉni vazelini za enkratno 
uporabo. Nanašajo se na površino opaţa s šĉetko, valĉkom ali pa z brizgalko. Po vsaki 
Materiali v 
gradbeništvu
Osnovni material Pomožni material Pogonski material
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uporabi je potrebno opaţe mehansko oĉistiti, s krtaĉo ali kovinskim strgalom, da 
dobimo lep izgled  betona pri naslednji fazi betoniranja. 
Eco-oplatin je opaţna emulzija na osnovi aditivov in voska emulgiranega v vodi. 
Posebno je primerna za aluminijsko legirane in ostale kovinske opaţe. Ne razjeda 
silikonskih spojev med kovinskim okvirjem in polnilno plošĉo. Nanaša se roĉno v 
tankem sloju, s krpo, ĉopiĉem,valĉkom ali z brizgalko. Poraba te emulzije je odvisna od 
gladkosti opaţa in se giblje v mejah od 0,015 kg/m2 do 0,025 kg/m2. 
 (Ćirović, Mitrović 2008 ) 
 Poly-oplatin je enokomponentno opaţno olje na osnovi mineralnih olj in posebnih 
emulgatorjev. Z nanašanjem na opaţ se tvori relativno stabilen sloj med opaţem in 
betonom. Snov se ne meša z komponentami betona in na površini betona ne pušĉa 
nobenih sledi. Uporablja se pri betoniranju za premazovanje opaţev iz lesa, lesonita, 
panel-plošĉ, jeklenih in poliestrskih opaţev. S pazljivim odvajanjem opaţa od betonske 
konstrukcije je moĉ doseĉi zelo lep izgled betonske površine, kar je zelo pomembno pri 
neobdelanih betonskih površinah (garaţne hiše, rampe,…). Na opaţ se nanaša s 
ĉopiĉem, valjĉkom ali z brizgalko. Premazovanje je potrebno za vsako fazo betoniranja 
posebej. Poraba opaţnega olja je odvisna od  vrste opaţa na katerega se nanaša. 
Povpreĉna poraba se giblje okoli 0,20kg/m2 opaţa.  
(Ćirović, Mitrović 2008 ) 
Za opaţe Epic Eco je praksa pokazala, da lahko privzamemo navedene vrednosti 
normativa glede porabo opaţnega olja (0,20 kg/m2 opaţa), saj je površina opaţa zelo 
gladka in tudi s staranjem opaţa se površina opaţa ne spreminja. 
 
4.2.3 Normativ dela strojev 
 
Mehanizacija v gradbeništvu ali gradbeni stroji so naprave z lastnim pogonom na 
razliĉne vire energije, npr. bencin, nafta, elektrika plin. Ti viri energije se lahko 
pretvarjajo v mehansko energijo neposredno preko motorjev ali posredno preko 
medijev, npr. stisnjen zrak, para. Za razliko od mehanizacije je oprema stacionarna ali 
mobilna naprava brez pogona. Tako mehanizacija kot oprema sta bistvena dejavnika 
veĉanja ekonomiĉnosti in produktivnosti grajenja na dva naĉina: 
-Prvi naĉin: ţivo delo nadomestimo s strojnim delom in delom delovnih naprav; 
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-Drugi naĉin: ţivo delo z mehanizacijo in opremo organiziramo tako, da manjšamo ĉas 
njune uporabe. 
Pri nadomešĉanju ţivega dela z delom strojev in naprav zmanjšujemo stroške ter s tem 
poveĉujemo ekonomiĉnost gradnje. Pri tem smo omejeni s stopnjo mehanske 
opremljenosti in zasedenostjo kapacitet. V primeru nezasedenosti kapacitet postaneta 
mehanizacija in oprema velik strošek za zaradi amortizacije in reţijskih stroškov. Enako 
velja za proizvodne objekte, ĉe kapacitete niso zasedene z proizvodnjo. 
Pri organizaciji ţivega dela z mehanizacijo in opremo vplivamo na produktivnost 
potroškov mehanizacije in opreme ali na izrabo delovnega ĉasa mehanizacije in opreme. 
Izraba delovnega ĉasa je odvisna od vrste okolišĉin, na katere ne moremo vplivati  pri 
upravljanju dela z mehanizacijo in opremo , npr. vrsta in obseg del, vremenske razmere, 
višina podtalne vode pri izkopih, cestne povezave ipd. Podobno je izraba delovnega 
ĉasa odvisna od organiziranosti dela npr.: 
- naĉin nagrajevanja delavcev  za opravljeno delo s stroji in opremo; 
- sinhronizacija kapacitet strojne verige, npr. vodilni ali kljuĉni stroji ne sme  
predstavljati ''ozkega grla''; 
- strokovna usposobljenost delavcev, npr. strojnikov gradbene mehanizacije, 
upravljalcev opreme in vzdrţevalcev; 
- vzdrţevanost strojev; 
- pravilen izbor vrste in velikost strojev; 
- delovne razmere; 
- moţnosti oskrbovanja z energijo; 
- nadomestljivost strojev in naprav v primeru okvar. 
Vsako gradbeno podjetje za prevzem in rentabilno izvajanje del mora izkazovati neko 
minimalno stopnjo mehanske opremljenosti. Pretirana mehanska opremljenost zaradi 
visokih reţijskih stroškov, kamor sodi tudi amortizacija, povzroĉa nekonkurenĉnost 
ponudbenih cen in v skrajnih primerih tudi propadanje podjetja. Zato je primerna 
mehanska opremljenost razliĉna za vsako podjetje in jo je potrebno skrbno izbirati. 
Za opaţerska dela je kljuĉnega pomena dvigalo na gradbišĉu. V praksi tu najpogosteje 
nastanejo ozka grla, saj uporabljajo dvigalo na eni strani tesarji za postavljanje opaţa, 
armiraĉi za prenos armature, kakor tudi vsa nakladanja in razkladanja gradbenega 
materiala. Obenem se hkrati pogosto tudi betonira s pomoĉjo dvigal.  
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V svoji analizi sem izloĉil dvigala oz. sem upošteval, da se vse dela roĉno. Razlika med 
roĉnimi prenosi in uporabo dvigal nastopi pri postavljanju stenskega opaţa, saj se 
sistem v naslednjih fazah premika v celih sklopih, kar bistveno spremeni normativ ĉasa 
za postavljanje opaţa. Razlog za takšno predpostavko je prvotni koncept Epic Eco 
sistema, ki je bil primarno razvit za roĉno delo. Pri opaţenju ostalih elementov, stropih, 
stebrih ali temeljih pa dvigalo bistvenih razlik ne prinese, razen v primeru stropnega 
opaţa, ko ga selimo  v višje nadstropje, kar pa bom zanemaril. 
4.3 Namen normativov 
 
Normative ĉasa in materiala potrebujemo: 
- za planiranje potrebnega števila delavcev na gradbišĉu; 
- za planiranje potrebne koliĉine opaţa na gradbišĉu; 
- za planiranje potrebne koliĉine mehanizacije ali opreme; 
- za planiranje oz. formiranje proizvodne in prodajne cene gradbenih del in gradbenih    
objektov; 
- za kontrolo števila izvedenih ur delavcev, strojev in koliĉine materiala; 
- za zagotavljanje zahtevane kakovosti del; 
- za zašĉito delavcev od prekomernega izĉrpavanja in zagotavljanje normalnih delovnih 
pogojev. 
 
4.4 Struktura časa v normativu dela 
 
S preuĉevanjem delovnega ĉasa ţelimo ugotoviti porabo delovnega ĉasa za neko 
delovno operacijo ali delovni postopek, da bi na ta naĉin doloĉili normativ porabe 
delovnega ĉasa za to delo ali pa samo  ugotovili izgube delovnega ĉasa v delovnem 
procesu.  
 
4.4.1   Delitev delovnega časa 
 
Delitev delovnega ĉasa zajema ĉas produktivnega dela in izgube delovnega ĉasa za 
neproduktivno delo (prikaz na sliki 41). Ĉas produktivnega dela je ĉas, potreben za 
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delovno operacijo, delovni postopek ali izdelavo proizvoda. Deli se na koristno delo, 
odmor in tehnološke prekinitve. 
 
 Slika 41: Splošna delitev delovnega ĉasa (Pšunder, Klanšek Šuman, 2008) 
 
Koristno delo vkljuĉuje potrebni ĉas za izvršitev pripravljalno zakljuĉnega, osnovnega 
in pomoţnega dela.  
Pripravljalno zakljuĉno delo se nanaša na preveritev urejenosti strojev, mehanizacije in 
opreme, na pripravo delovnega mesta in na pripravo materiala v zaĉetku delovne 
izmene. 
Osnovno delo obsega vse delovne operacije, ki so v neposredni zvezi z izvršitvijo 
delovne naloge v gradbenem procesu. 
Pomoţno delo je sicer povezano z izvrševanjem osnovnih delovnih operacij, vendar se s 
pomoĉjo tega dela ne izvršuje gradbena proizvodnja. 
Odmor vkljuĉuje ĉas, potreben za obiĉajne kratkotrajne prekinitve dela zaradi oddiha in 
fizioloških potreb delavcev. Ĉas za malico ni vštet v odmor. 
Tehnološke prekinitve so posledica pomanjkljivosti organizacije dela. Predvsem zaradi 
narave dela v gradbeništvu se jim ne moremo izogniti. 
V izgube delovnega ĉasa za neproduktivno delo sodi ves neproduktivno porabljen ĉas 
med proizvodnjo ali med izvrševanjem delovne naloge. Izgube delovnega ĉasa 
vkljuĉujejo sluĉajno ali odveĉno delo, zastoje pri delu in porušeno delovno disciplino. 
(Pšunder, Klanšek Šuman, 2008) 
Delovni čas
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4.4.2   Način merjenja porabe delovnega časa 
 
Merjenje delovnega ĉasa se lahko nanaša na ţivo delo, strojno delo ali na kombinacijo 
obojega. Za merjenje porabe delovnega ĉasa v gradbeništvu uporabljamo razliĉne 
metode. V praksi se najveĉkrat uporabljajo naslednje metode merjenja delovnega ĉasa: 
- metoda kronometraţe, 
- metoda fotopregledov, 
- metoda posnetkov delovnega dne in  
- metoda nakljuĉnih posnetkov. 
Uporabnost posamezne metode je odvisna od vrste dela, stopnje razĉlenjenosti delovnih 
operacij in od cilja merjenja delovnega ĉasa. Ne glede na to, katera metoda se uporablja, 
je vedno potrebno doloĉiti in opisati znaĉilne podatke o delu. Vpis podatkov o delu se 
opravi v naprej pripravljen obrazec, ki mora podati detajlno sliko delovnega procesa. V 
pripravljen obrazec se tako vpišejo: 
- podatki o delovni operaciji, mestu in ĉasu merjenja; 
- podatki o delavcih, npr. ime priimek, starost, izobrazba, kvalifikacija, intenzivnost 
dela; 
- opis orodij, naprav in strojev; 
- opis dela in uporabljenega materiala; 
- opis organizacije in tehnike dela, naĉin obraĉuna in mersko enoto izdelka ali storitve. 
(Pšunder, Klanšek Šuman, 2008) 
 
4.5 Kako se določajo normativi? 
 
Normiranje dela je v splošnem postopek izraĉunavanja oziroma doloĉanja povpreĉne 
porabe ĉasa za produktivno delo, porabe materiala in porabe energije za delovno 
operacijo, enoto izdelka ali enoto storitve. Povpreĉni porabi ĉasa pogosto pravimo 
standardizirana poraba ali normirana poraba. 
Rezultat normiranja dela je normativ. Elementarni normativi doloĉajo povpreĉne porabe 
ĉas, materiala in energije za delovne operacije. Kompleksni normativi, ki jih v praksi 
kratko imenujemo normativi, doloĉajo povpreĉne porabe naštetih elementov v veĉjem 
številu delovnih operacij, potrebnih za enoto izdelka ali enoto storitve. 
(Pšunder, Klanšek Šuman, 2008) 
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       4.5.1 Normiranje porabe časa 
 
4.5.1.1   Normiranje porabe časa s preučevanjem delavnega časa 
 
Pri poglavju 4.4. Preuĉevanje delovnega ĉasa smo omenili štiri metode merjenja porabe 
delovnega ĉas, med katerimi v gradbeništvu najpogosteje uporabljamo metodo 
kronometraţe in metodo fotopregledov.  
Podobno kot za roĉno delo ugotavljamo tudi povpreĉno porabo ĉasa za roĉno-strojno in 
strojno delo. Pri roĉno-strojnem in strojnem delu moramo pred opravljanjem meritve 
porabe ĉasa ugotoviti stalnost tehnološkega procesa, usposobljenost delavcev na strojih, 
morebitne zunanje vplive ali motnje ter iztrošenost strojev. Nato analiziramo pravilnost 
izbire in razporeditev strojev. Za merjenje strojnega dela lahko glede na vrsto stroja in 
vrsto dela uporabljamo naslednje merilne naprave: 
- merilne ure, ki se prikljuĉijo na stroj ki merijo efektivno delo in zastoje; 
- števce polnjenja, ki merijo bremenitev ali maso tovora; 
- števec operacij, ki merijo število cikliĉnih delovnih operacij; 
- tahografe, ki merijo hitrost in pot voţnje transportnih sredstev; 
- trifazne števce, ki merijo porabo elektriĉne energije; 
- elektronske pretoĉne števce, ki merijo porabo tekoĉega goriva. 
(Pšunder, Klanšek Šuman, 2008) 
5    ANALIZA NORMATIVOV NA PODLAGI TERENSKIH RAZISKAV 
GRADBIŠČ 
 
V prejšnjem poglavju sem natanĉno opisal, kako in kateri dejavniki vplivajo na 
normativne ĉase v proizvodnji oz. gradbišĉu. Ker je teh spremenljivih faktorjev zares 
veliko, se lahko kaj hitro slika zamegli. Zelo teţko je na podlagi vseh podatkov 
izlušĉiti, kateri so upraviĉeni zastoji na gradbišĉu in kateri neupraviĉeni in je potrebno 
podatke zaradi tega korigirati. Zato se zgodi, da dobimo velika odstopanja med 
zbranimi podatki iz gradbišĉ. Najverjetneje bi se normativ z veĉanjem vzorca testiranj 
izjasnil. Tudi sam sem se trudil poveĉati vzorec testnih gradbišĉ, saj sem se pogosto 
sreĉeval s komentarji v stilu: »Vse je bilo v redu, samo beton je zamujal, armatura ni 
prišla pravoĉasno iz ţelezokrivnice, deţevalo je, bila je ''pasja vroĉina'',…«  
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Druga teţava, s katero sem se sreĉeval, je stopnja izobrazbe oz. usposobljenosti 
delavne sile. Vsa veĉja podjetja in tudi nekatera manjša najemajo delovno silo preko 
specializiranih podjetij, ki pripeljejo delovno silo iz deţel bivše drţave Jugoslavije, 
Romunije, Bolgarije, Slovaške, itd. Delavci niso ustrezno usposobljeni in lahko 
trdimo, da današnje stanje ne ustreza normativom glede na stopnje usposobljenosti, 
kot jih navajajo GNG GRADBENE NORME GIPOSS. Tudi ĉe po nekem ĉasu 
doloĉen delavec osvoji doloĉena dela, morda ne bo dolgo na gradbišĉu, saj vlada 
znotraj posredovalnih  podjetij velika fluktuacija delovne sile. Na podlagi lastnih 
izkušenj sodim, da je najbolj racionalno, da privzamemo, da so vsi delavci enako 
usposobljeni, ter da jim pripišemo   polkvalificirano usposobljenost. 
Iz dejstva, da delavci prihajajo iz tujine, praviloma brez druţin, kot zaĉasni ekonomski 
imigranti, sledi, da je delovna izmena  bistveno daljša, kot je priporoĉena dolţina 
delovne izmene. Ponavadi delavci delajo od 10 do 12 ur dnevno 6 dni v tednu. 
Praviloma si ti delavci sami ţelijo delati toliko ĉasa, saj jim prosti dnevi niĉ ne 
pomenijo, ker ga ne morejo preţiveti v normalnem druţinskem okolju. Delavci imajo 
štiri do pet odhodov domov na leto oz. nekateri tudi veĉ, odvisno tudi od oddaljenosti 
doma od delovnega mesta. Tukaj ne vidim smisla korekcije normativa zaradi dolţine 
delovne izmene, saj je 8 urni delavnik velika izjema, bolj vezana na nekatera podjetja 
javnega sektorja. Normativ ima namen opisati dejansko stanje, zato se na dolţino 
delovne izmene ne bom oziral. 
V tem ĉasu je gradbeništvo v Sloveniji v nezavidljivem poloţaju, gradbena podjetja so 
v slabem likvidnostnem stanju in pritiski se preko vodilnih prenašajo tudi na vodje 
gradbišĉ, delovodje in na koncu na delavce. Delovna morala je po veĉini slaba, le-to 
pa tudi vpliva na doseganje delovne storilnosti. Ĉeprav je ta vidik sociološke narave in 
se tudi razlikuje od podjetja do podjetja, pa ga v krizi, v kateri se je znašlo slovensko 
gradbeništvo, moramo upoštevati. Kot obrazloţitev stanja moram omeniti primer 
podjetja Vegrad-a d.d., ki je za podjetje Epic d.o.o. gradilo objekt Motel Epic. To je 
srednje velik hotelski objekt z 40 sobami v pritliĉju in 2 nadstropjih. Ker je objekt 
lociran 5 km od sedeţa podjetja, sem se odloĉil, da jih bom natanĉneje spremljal in 
beleţil izmerjene ĉase za opaţenje, razopaţenje in ĉišĉenje. Objekt se je zaĉel graditi 
še pred zaĉetkom agonije s plaĉami delavcev in poplaĉilom dobaviteljev. Poslediĉno je 
bilo tudi delo opravljeno v rokih in po solidno doseţenih ĉasih. Ko pa je kriza 
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drastiĉno zarezala v pravice delavcev in je zaĉelo prihajati do zastoja dobave 
materialov, potem je vsa stvar šla iz nadzora in so bili pridobljeni podatki povsem 
neuporabni, saj so za enako delo potrebovali tudi od 2 do 3 krat veĉ ĉasa. Nadalje smo 
lahko opazili, da je ob zmanjšani motivaciji prihajalo do prekomernih poškodb opaţne 
opreme, ki pa lahko hitro doseţejo kritiĉne vrednosti.  
 
5.1  Normiranje 
 
Najprej sem dela razdelil na veĉ sklopov, za katera lahko samostojno opravimo 
merjenje ĉasa. Ti sklopi del so loĉeni glede na vrsto del, ki potekajo na gradbišĉu.  
Ti sklopi so:  
  - opaţenje temeljev, 
   - opaţanje sten, 
   - opaţanje stebrov, 
   - opaţanje stropov. 
Ĉeprav se faze velikokrat prepletajo (opaţenje sten in stropa) ali dopolnjujejo (sten in 
stebrov), pa lahko za vsak sklop posebej ugotavljamo normativ. Po navadi se tudi dela 
opravljajo loĉeno, stene opaţa postavlja ena skupina in z nekaj dnevnim zaostankom 
druga skupina delavcev postavi opaţ za plošĉo. 
Prav tako lahko dela na posameznih sklopih razdelimo na tri dele, ki se vedno 
pojavljajo v enakem zaporedju.  
Tipiĉna dela pri opaţenju:  
- postavitev opaţa, 
- demontaţa opaţa, 
- ĉišĉenje opaţa. 
Ta razdelitev se mi zdi nujna iz vidika doloĉanja ĉasa porabe delavnih ur delavcev za 
posamezne sklope. Opaţenje sten poteka skoraj kontinuirano in bi lahko celo 
upošteval kar skupne ĉase. Pri procesu betoniranja plošĉe pa so statiĉne zahteve lahko 
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zelo razliĉne. Ĉe lahko enostavne konstrukcije z majhnimi razponi in enostavno 
statiĉno zasnovo in z nekaj dodatnega podpiranja razopaţimo ţe po 5 dneh, 
predstavljajo zahteve statike opaţa veĉjih konstrukcij tudi po nekaj meseĉno 
podpiranje. Te zahteve se pojavijo predvsem tam, kjer zaĉne zgradba šele kot celota 
prevzemati polne obremenitve in meriti skupni ĉas na m2 plošĉe ne bi bilo smiselno.  
Opazovana gradbišĉa sem zaĉel spremljati po naroĉilu opaţa. Ĉas smo zaĉeli beleţiti 
od trenutka, ko je bil opaţni material razloţen na gradbišĉu. Vsi so imeli na razpolago 
opaţni naĉrt, ki je bil za vsa gradbišĉa enako kvalitetno izdelan, in tudi teţavnostna 
stopnja je bila primerljiva za vsa gradbišĉa. Razlikovali pa  sta se obseţnost del in 
struktura ljudi, ki je delala z opaţem. 
Ĉas do betoniranja se je štel za postavljanje opaţa, ĉas od priĉetka razstavljanja pa do 
zlaganja na deponijo za ĉišĉenje se je smatral za ĉas demontaţe in ĉas ĉišĉenja se je 
meril toliko ĉasa, dokler ni bil opaţ primerno oĉišĉen in pripravljen za odvoz. 
 
5.1.1   Določanje normativov za temelje: 
 
Betoniranje temeljev in s tem tudi postavljanje opaţa za temelje ima svoje posebnosti. 
To so v principu nizke konstrukcije, ki pa imajo praviloma kar precejšnjo širino, 
poslediĉno se v temelje vgradi relativno velika koliĉina betona. Pri betoniranju se le 
pri veĉjih zgradbah doseţe kontinuiteta betoniranja, in veĉkrat se zgodi, da se uporabi 
veĉ opaţev, kot je optimalno doloĉena koliĉina opaţa. To pomeni, da so faze 
betoniranja bistveno veĉje oz. se, ĉe je le mogoĉe temelje zalije naenkrat. Posebnost 
betoniranja temeljev je tudi v tem, da so temelji ena od prvih veĉjih del na gradbišĉu, 
na katerem velikokrat sploh še ni vzpostavljena vsa infrastruktura (dovozne ceste, 
dvigala, deponije,…) ali pa je le-ta v fazi izgradnje.     
Pri opaţenju temeljev sem opazil dve teţavnosti glede na višino temeljev. Opaţi Epic 
Eco so narejeni v modulu 70 cm. Tu je potrebno omeniti, da je tudi vogalni element 
višine 70 cm, kar poslediĉno pomeni, da je bistveno manj dela, ĉe višina temeljev te 
višine ne presega. Zato bi delil teţavnost opaţerskih del za temelje v dve kategoriji, za 
kateri sem opazil razlike v ĉasu opaţenja, to je za temelje do višine 70 cm in na 
temelje nad višino 70 cm.  
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Temelji so v tlorisu geometrijsko v veĉini zaokroţeni na 10 cm oz. jih lahko brez 
posledic zaokroţimo, kar nam daje veliko prednost, saj nam ni potrebno vstavljati 
lesenih zaplat. Kjer je velika izbira elementov in so le-ti tako po vertikali kot po 
horizontali kompatibilni, lahko delo poteka hitro ter uĉinkovito. 
Ker je delo le izjemoma nad višino glave, je delovno manj intenzivno in rezultati za 
m
2
 opaţenja temeljev so bistveno boljši, kot za podobno kvadraturo pri opaţenju sten.  
Tu moram priznati, da je bilo teţko dobiti primerno velik reprezentativen vzorec. 
Praviloma gradbena podjetja in tudi zasebni graditelji za temelje uporabijo svoje ţe 
iztrošene elemente ali pa kar lesene deske slabše kakovosti. 
5.1.1.1 Temelji do višine 70 cm:  
 
Delo z opaţem do višine 70 cm je izjemno lahko, kajti na tej višini še ne prihaja do 
zelo velikih napetosti sveţe betonske mešanice in lahko ţe z zelo enostavno 
improvizacijo razpiranja bistveno izboljšamo normativne ĉase. Opaţi Epic Eco so 
narejeni v modularni mreţi 70 cm. Osnovni element je dimenzij 70x140 cm, notranji 
vogalni element je višine 70 cm. Sestavljanje opaţa za temelje se po navadi zaĉne 
potem,  ko so armiraĉi ţe zakljuĉili svoje delo. Elemente se vgrajuje leţe, vse daljše 
stranice poizkušamo narediti z velikimi elementi, v vogalih oz. tam, kjer to ni mogoĉe, 
pa pridejo v poštev tudi manjši elementi, ki se vgrajujejo vertikalno. Opaţ lahko v tla 
pritrdimo s kosom lesa, ki ga z ţeleznimi sorniki zabijemo v podloţni beton. Les 
prepreĉuje odmike opaţa in izravnava njegovo linijo. Ker napetosti pri tej višini niso 
zelo velike, lesena opora nadomesti prvo vrsto betonskih vijakov.   Tako je potrebno 
betonske vijake vgraditi šele na sredini opaţa, kjer pa jih potrebujemo  bistveno manj, 
poleg tega pa je dostop laţji, saj tam ni toliko armature. 
Na voljo sem imel vzorec s 5 gradbišĉ, ki so imela podobno teţavnost opaţenja, v 
vseh primerih gre za opaţenje temeljev stanovanjskih hiš. Kvadratura se je gibala od 
72 m
2
 pa do 233,24 m
2
. Za delo z opaţem so potrebovali razliĉno število delavcev, od 
dveh delavcev  na gradbišĉu 2, do šestih na gradbišĉu 3, vendar so se tudi v tem 
primeru delavci prerazporedili v dve skupini. V opazovanih petih skupinah  gradbišĉ 
se je izoblikovalo mnenje, da je optimalno, da v skupini delajo 3 ljudje. Delo je 
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potekalo v mesecih od maja do oktobra, iz ĉesar lahko sklepamo, da so bili za delo 
optimalni pogoji.  
Preglednica 2: Ĉasi, izmerjeni za posamezne faze procesa opaţenja, za opazovani vzorec 5 
gradbišĉ (temelji do višine 70 cm). 
  
Kvadratura 
opaţa (m
2
) 
Skupni 
ĉas (h) 
Ĉas 
opaţenja 
(h) 
Deleţ 
v % 
Ĉas 
razopaţanja 
(h) 
Deleţ 
v % 
Ĉas 
ĉišĉenja 
(h) 
Deleţ v 
% 
Ĉas del na 
enoto mere 
h/m2 
Gradbišĉe1 72 37 15 40,5% 8 21,6% 14 37,8% 0,51 
Gradbišĉe2 112 48 18 37,5% 9 18,8% 21 43,8% 0,43 
Gradbišĉe3 233 89 30 33,7% 17 19,1% 42 47,2% 0,38 
Gradbišĉe4 98 34 14 41,2% 8 23,5% 12 35,3% 0,35 
Gradbišĉe5 132 50 20 40,0% 6 12,0% 24 48,0% 0,38 
Povpreĉje:       38,6%   19,0%   42,4% 0,41 
 
 
Grafikon  2: Povpreĉni deleţi ĉasov za posamezna dela v skupnem ĉasu, za opaţanje temeljev 
do višine 70 cm (povpreĉje meritev s 5 gradbišĉ) 
 
Čas opaženja
39%
Čas razopaženja
19%
Čas čiščenja
42%
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Grafikon 3: Prikaz porabe ĉasa na enoto mere opaţa, pri izdelavi opaţa za temelje do višine 
70 cm (vzorec 5 gradbišĉ). 
Iz opravljenih meritev, analize dobljenih rezultatov in analize uporabljene tehnologije 
opaţanja lahko ugotovimo sledeĉe.  
Sama postavitev opaţev je zelo uĉinkovita, opaţ ima veliko gradnikov-elementov, ki 
nam pomagajo, da jih lahko poveţemo v celoto. Za postavitev opaţa so delavci 
potrebovali 38,6 % skupnega ĉasa ali 0,16 h/m2. Tu je bil v veliko pomoĉ opaţni naĉrt, 
tako da so delavci samo zloţili elemente v pravilnem vrstnem zaporedju. Prav tako so 
delavci praviloma hitro razumeli princip dela, tako da s samim sestavljanjem ni bilo 
veĉjih teţav. 
Še uĉinkovitejša je demontaţa, saj le-to lahko delamo zelo sistematiĉno, in sicer 
delavec najprej pobere vse zagozde iz opaţa, nato vse kline, razrahlja in odstrani 
betonske matice in vijake, itd.. Ves droben material je po potrebi oĉistiti in takoj sproti 
dati v zaboje pripravljene za shranjevanje. Na koncu odstranimo še elemente iz 
konstrukcije in jih zloţimo na kup, kjer se bo te elemente oĉistilo. Za to delo so 
delavci potrebovali 19 % skupnega ĉasa ali 0,08 h/m
2
. 
Ĉasovno potratno pa je ĉišĉenje elementov. Za ĉišĉenje so delavci porabili kar 42,4 % 
skupnega ĉasa ali 0,17 h/m
2
. Ta podatek je kar nekoliko alarmanten, saj delavci dlje 
ĉistijo opaţ, kot pa ga sestavljajo. Zaradi višine zmrzlinske cone, ki je v Sloveniji med 
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0,43
0,38 0,35 0,38
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Gradbišče1 Gradbišče2 Gradbišče3 Gradbišče4 Gradbišče5
h
/m
2
Povprečje: 0,41 h/m2
Hegeduš, M. 2011. Analiza produktivnosti opaţevanja s sistemom Epic Eco.                                                                    78 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer.                                                    
 
   
80 in 100 cm, je višina temeljev do 70 cm zelo pogosta. Pogosto pa se dogaja, da 
skupaj s podloţnim betonom in višino temelja 70 cm dobimo dimenzijo zmrzlinske 
cone in tako je beton napolnjen v opaţ prav do vrha. To je tudi precej priroĉno za 
delavca, saj beton enostavno kar ''poreţe'' po opaţu. Pri tem pa se opaţ omoĉi z 
betonom tudi po delih, kjer le-ta ni predviden. Pri betonaţi pogosto curki betona 
nehote umaţejo tudi zadnjo stranico. Opaţ je z zadnje strani rebrast zaradi upogibnih 
in torzijskih ojaĉitev in ko se enkrat beton v teh rebrih zasuši, ga je zaradi omejenega 
dostopa teţko oĉistiti. Primer dobre prakse je, da se po konĉani betonaţi opaţ oĉisti z 
vodo, saj se betonska mešanica, ko je še v sveţi konsistenci, lepo izpere iz opaţa. V 
primeru, da je bil opaţ dobro namazan z opaţnim oljem, se v kombinaciji z 
visokotlaĉnim ĉistilcem po konĉani uporabi oĉisti bistveno hitreje.   
 
5.1.1.2 Temelji nad višino 70cm: 
 
Pri višini temeljev višjih od 70 cm je potrebno opaţ ali sestavljati po višini ali pa 
elemente obraĉati vzdolţno. Kateri naĉin sestave opaţa bomo izbrali, je odvisno od 
višine temeljev in od njihove geometrije. V primeru, da imamo zelo zahtevno 
geometrijo, je velika veĉina elementov obrnjenih pokonci, torej sestavljamo po višini, 
ĉe pa imamo dolge ravne krake, potem elemente obraĉamo leţe, saj na ta raĉun 
privarĉujemo pri koliĉini opaţa.  
V svojo raziskavo sem vkljuĉil 5 gradbišĉ, s kvadraturo med 141 m2 in 340 m2. 
 Preglednica 3: Ĉasi, izmerjeni za posamezne faze procesa opaţenja, za opazovani vzorec 5 
gradbišĉ (temelji nad višino 70 cm). 
  
Kvadratura 
opaţa (m
2
) 
Skupni 
ĉas (h) 
Ĉas 
opaţenja 
(h) 
Deleţ 
v % 
Ĉas 
razopaţenja 
(h) 
Deleţ 
v % 
Ĉas 
ĉišĉenja 
(h) 
Deleţ v 
% 
Ĉas del na 
enoto mere 
h/m2 
Gradbišĉe1 211 98 42 42,9% 16 16,3% 40 40,8% 0,46 
Gradbišĉe2 245 110 52 47,3% 20 18,2% 38 34,5% 0,45 
Gradbišĉe3 340 160 72 45,0% 40 25,0% 48 30,0% 0,47 
Gradbišĉe4 268 104 50 48,1% 24 23,1% 30 28,8% 0,39 
Gradbišĉe5 141 66 30 45,5% 12 18,2% 24 36,4% 0,47 
Povpreĉje:       45,7%   20,2%   34,1% 0,45 
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 Grafikon  4: Povpreĉni deleţi ĉasov za posamezna dela v skupnem ĉasu, za opaţanje 
temeljev nad višino 70 cm (povpreĉje meritev s 5 gradbišĉ) 
 
Grafikon 5: Prikaz porabe ĉasa na enoto mere opaţa pri izdelavi opaţa za temelje nad višino 
70 cm (vzorec 5 gradbišĉ). 
Iz rezultatov, predstavljenih na grafikonih 4 in 5, lahko razberemo, da je opaţenje nad 
višino 70 cm je nekoliko bolj zamudno kot do višino 70 cm. Zanimiva pa je 
porazdelitev ĉasov znotraj skupnega ĉasa. 
Priĉakovano je, da se v primerjavi s temelji, katerih višina je manjša od 70 cm, poveĉa 
ĉas postavljanja opaţa, saj imamo bistveno veĉ spojev, ki jih je treba zloţiti in speti 
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skupaj. Sodim, da so imeli delavci še veĉ dodatnega dela z dodatnim razpiranjem in z 
vgraditvijo veĉjega števila betonskih vijakov. Ĉas, ki je bil potreben za sestavljanje 
opaţa v opaţno konstrukcijo, je bilo kar 45,7% ali kar 0.21 h/m
2
 od skupnega ĉasa 
0,45 h/m
2 
. 
Tudi ĉas razopaţenja se je nekoliko poveĉal, kar je razumljivo, saj ĉe je opaţna 
konstrukcija kompleksnejša, pomeni, da je v opaţ vgrajenih veĉ razliĉnih sestavnih 
delov in pri razopaţenju je potrebno te sestavne dele razdreti in sortirati po zabojih. Za 
to delo so delavci potrebovali 20,2% skupnega ĉasa oz. 0,09 h/m2 . 
Zanimivo pa je, da so kljub veĉji zahtevnosti opaţenja bistveno prej oĉistili opaţ, saj 
so za to potrebovali zgolj 34,1% skupnega ĉasa oz. 0,15 h/m
2
 . To gre predpisati 
dejstvu, da je po pravilu postavljen opaţ višje kot je višina betoniranja, beton ne 
preliva roba opaţa in tako je moţnost, da se opaţ umaţe, bistveno manjša. Naleţno 
površino je bistveno laţje oĉistiti, kot pa ĉelo opaţa, še teţje pa je ĉistiti zadnjo stran 
opaţa. Poslediĉno je modro v prihodnje delati opaţno konstrukcijo nekoliko višje in s 
tem prepreĉimo, da se nam beton preliva preko roba. Na ta naĉin bi potrebovali 
nekoliko veĉ opaţa, vendar bi privarĉevali na ĉasu, ki je potreben za ĉišĉenje. 
5.1.2   Določanje normativov za stene: 
 
Pri analizi  dela s stenskim opaţem Epic Eco se predpostavlja, da se delo opravlja 
roĉno, tako da ta izraĉunan normativ velja za roĉno delo. Vzorec zajema 16 gradbišĉ s 
kvadraturo opaţa od 34 m2, ki je bil uporabljen za oporni zid, do 504 m2, ki je bil 
uporabljen za klet dvostanovanjske hiše. Višina postavljanja opaţa je bila od 210 cm 
pa do 280 cm, slednja pa  je bila tudi najpogostejša. Vzorec gradbišĉ je nastajal od 
aprila pa do oktobra meseca, pri  tem pa veĉjih razhajanj zaradi samega letnega ĉasa ni 
opaziti. Po pogovoru z delavci je bilo ugotovljeno, da je bila na dveh gradbišĉih v 
mesecu juniju zelo velika vroĉina in da so zaradi tega za 3 ure prekinili z delom. Prav 
tako pri analizi niso upoštevani neefektivni deţevni dnevi. Pri dveh gradbišĉih 
omenjajo, da so imeli probleme z vdiranjem talne vode v gradbeno jamo. Tukaj se je 
tako upošteval samo ĉas efektivnega dela, izgubljeni ĉas zaradi oteţenega dostopa pa 
se ni upošteval. Za delo se je na gradbišĉih potrebovalo od 2 pa do 6 ljudi, s tem, da je 
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za delo z stenskimi opaţi Epic Eco optimalna skupina 4 ljudi. Delovne izmena pa je 
trajala od 10 do 12 ur. 
Preglednica 4: Ĉasi, izmerjeni za posamezne faze procesa opaţenja, za opazovani vzorec 16 
gradbišĉ (opaţenje sten do višine 280 cm). 
  
Kvadratura 
opaţa (m
2
) 
Skupni 
ĉas (h) 
Ĉas 
opaţenja 
(h) 
Deleţ 
v % 
Ĉas 
razopaţanja 
(h) 
Deleţ 
v % 
Ĉas 
ĉišĉenja 
(h) 
Deleţ v 
% 
Ĉas del na 
enoto mere 
h/m2 
Gradbišĉe1 148 120 60 50,0% 40 33,3% 20 16,7% 0,81 
Gradbišĉe2 180 131 60 45,8% 35 26,7% 36 27,5% 0,73 
Gradbišĉe3 368 248 100 40,3% 70 28,2% 78 31,5% 0,67 
Gradbišĉe4 240 288 160 55,6% 78 27,1% 50 17,4% 1,20 
Gradbišĉe5 142 122 72 59,0% 30 24,6% 20 16,4% 0,86 
Gradbišĉe6 121 64 24 37,5% 20 31,3% 20 31,3% 0,53 
Gradbišĉe7 504 340 150 44,1% 80 23,5% 110 32,4% 0,67 
Gradbišĉe8 34 15 8 53,3% 3 20,0% 4 26,7% 0,44 
Gradbišĉe9 190 90 42 46,7% 26 28,9% 22 24,4% 0,47 
Gradbišĉe10 216 108 50 46,3% 30 27,8% 28 25,9% 0,50 
Gradbišĉe11 378 210 120 57,1% 50 23,8% 40 19,0% 0,56 
Gradbišĉe12 320 210 120 57,1% 70 33,3% 20 9,5% 0,66 
Gradbišĉe13 204 270 160 59,3% 70 25,9% 40 14,8% 1,32 
Gradbišĉe14 134 64 32 50,0% 16 25,0% 16 25,0% 0,48 
Gradbišĉe15 244 200 100 50,0% 40 20,0% 60 30,0% 0,82 
Gradbišĉe16 180 144 90 62,5% 32 22,2% 22 15,3% 0,80 
Povpreĉje:       50,9%   26,4%   22,7% 0,72 
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Grafikon  6: Povpreĉni deleţi ĉasov za posamezna dela v skupnem ĉasu, za opaţanje sten do 
višino 280 cm (povpreĉje meritev s 16 gradbišĉ) 
  
Grafikon  7: Prikaz porabe ĉasa na enoto mere opaţa, pri izdelavi opaţa za stene do višine 
280 cm (vzorec 16 gradbišĉ). 
Na podlagi rezultatov, predstavljenih v preglednici 4, ugotavljam, da je vzorec 
bistveno reprezentativnejši, saj je bilo po tej storitvi veĉ povpraševanja. Pri opaţenju 
sten se je pokazalo, da je razpon v porabljenem ĉasu na enoto med gradbišĉi bistveno 
veĉji kot pri opaţenju temeljev. Ta razlika je nastala zaradi same geometrije objekta, 
razliĉnih nivojev usposobljenosti delovne sile, dostopa do gradbišĉa, itd... Za samo 
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postavitev opaţa je bilo priĉakovano porabljeno najveĉ ĉas, in sicer 50,9 % ali 0,37 
h/m
2.  To poveĉanje ĉasa je v primerjavi z opaţenjem temeljev nastalo  prav gotovo na 
raĉun dela na višini in na raĉun veĉjega števila vezav betonskih vijakov in matic. 
Sistem ima tudi relativno veliko sestavnih delov, kar vĉasih upoĉasni delo.  
Opaţ je relativno enostavno demontirati, zato je tudi ĉasovno uĉinkovit. Tudi tukaj 
razopaţenje poteka po fazah, saj najprej poberemo ves vezni material in šele na koncu 
elemente. Ker delamo po fazah, smo ĉasovno zelo ekonomiĉni, saj sproti ţe sortiramo 
vezni material. Sprotno shranjevanje v zato pripravljene zaboje je nujno tudi zato, ker 
se lahko doloĉene majhne kose kaj hitro izgubi. Pri razopaţanju je potrebno omeniti, 
da se na zaprtih ''ujetih'' odsekih zidu in pri jaških nujno uporablja element za 
razopaţanje. Beton nam elemente, zaradi njegovega krĉenja  stisne, zato jih brez 
poškodb le s teţka dobimo ven. Na to smo delavce opozorili in tudi narisali v opaţni 
naĉrt, zato s tem ni bilo veĉjih teţav. Delavci so v povpreĉju za razopaţenje 
potrebovali 26,4 % skupnega ĉasa oz. 0,19 h/m2. 
Za ĉišĉenje je bilo potrebno 22,7% skupnega ĉasa ali 0,16 h/m
2
. Tudi pri stenah je 
podobno kot pri temeljih, torej opaţ se dobro namaţe z opaţnim oljem, poleg tega pa 
je smiselno izbrati vsaj 10 cm višji opaţ, kot je višina betoniranja, da ne pride do 
prelivanja in mazanja zadnje strani opaţa. 
5.1.3   Določanje normativov za stebre: 
 
Pri stebrih sem se odloĉil, da bom  izbral drugaĉno enoto, kot jo navaja veĉina virov. Zdi se 
mi, da opaţanje stebrov z enoto h/m2 ne opiše natanĉno dejanskega dela.  Pri opazovanju dela 
na gradbišĉu sem ugotovil,  da so delavci za steber 20 x 20 cm in višine 280 cm potrebovali 
enako ĉasa, kot za steber 40 x 40 in višine 280 cm, v skupni kvadraturi pa ima drugi steber 
dva-krat tolikšno kvadraturo kot prvi. Zato sem se odloĉil, da namesto enote h/m2  vzamem  
kot enoto porabljeno število ur za sestavljanje, razstavljanje in ĉišĉenje enega kompleta 
stebra. Ker višina vpliva na ĉas postavitve, sem se osredotoĉil predvsem na stebre do višine 
2,80 m. V opazovanem vzorcu so gradbišĉa, ki so gradila od 1 pa do 10 stebrov. Dela so 
potekala od maja do septembra, tako da se privzame,  da so vsa gradbišĉa imela podobno 
zadovoljive vremenske pogoje. 
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 Preglednica 5: Ĉasi, izmerjeni za posamezne faze procesa opaţevanja, za opazovani vzorec 5 
gradbišĉ (opaţevanje stebrov do višine 280 cm). 
  
Število 
stebrov 
(kpl) 
Skupni 
ĉas (h) 
Ĉas 
opaţenja 
(h) 
Deleţ 
v % 
Ĉas 
razopaţanja 
(h) 
Deleţ v 
% 
Ĉas 
ĉišĉenja 
(h) 
Deleţ v 
% 
Ĉas del na 
enoto mere 
h/kpl 
Gradbišĉe1 1 1 0,5 50,0% 0,25 25,0% 0,25 25,0% 1,00 
Gradbišĉe2 5 4,5 2 44,4% 0,5 11,1% 2 44,4% 0,90 
Gradbišĉe3 10 7 3 42,9% 1 14,3% 3 42,9% 0,70 
Gradbišĉe4 8 7 2 28,6% 1 14,3% 4 57,1% 0,88 
Gradbišĉe5 3 3,5 1 28,6% 0,5 14,3% 2 57,1% 1,17 
Povpreĉje:       38,9%   15,8%   45,3% 0,93 
 
 
 
Grafikon  8: Povpreĉni deleţi ĉasov za posamezna dela v skupnem ĉasu, za opaţanje stebrov 
do višine 280 cm (povpreĉje meritev s 5 gradbišĉ) 
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Čas razopaženja
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Grafikon 9: Prikaz porabe ĉasa na enoto mere opaţa, pri izdelavi opaţa za stebre do višine 
280 cm (vzorec 5 gradbišĉ). 
Delavci so zelo hitro osvojili delo z opaţem in ga tudi hitro sestavili. Zelo velika 
prednost kompozitnega opaţa je, da ga lahko delavci brez veĉjih naporov roĉno 
premaknejo na mesto betoniranja tudi, ko je opaţ za steber povsem sestavljen. Ko je 
opaţ postavljen, se v tla ob opaţ pritrdi sornike. Na ta naĉin prepreĉimo, da bi se opaţ 
premaknil iz ţelene lege. Podporo s pregibno glavo pritrdimo na eni strani na opaţ in 
na drugi strani v tla. Ta podpora omogoĉa, da je steber v toĉni vertikalni legi. Na ta 
naĉin je delo za postavitev opaţa konĉano in delavci so za to potrebovali 38,9 % 
skupnega ĉasa oz. 0,36 h.  
Razstavljanje opaţa poteka tako, da razrahljamo podpore in izpulimo oz. poreţemo 
sornike, vse nadaljnje delo pa poteka kot pri ostalih sklopih. Pri razopaţenju stebrov je 
posebnost ta, da v primeru, ko imamo veĉ faz enakih stebrov, ni potrebno razstaviti 
celega stebra. Za premik opaţa na drugo lokacijo zadostuje ţe, da odpremo dva 
diagonalno leţeĉa vogalna elementa. Potem na predvidenem mestu betoniranja 
drugega stebra vogalnike spet sestavimo in s tem cel cikel bistveno pospešimo. Za 
razstavljanje so delavci potrebovali 15,8% skupnega ĉasa ali 0,15h. 
Ĉišĉenje je ponovno najveĉji izziv, saj podobno kot pri temeljih, pogosto prihaja do 
prelivanja betonske mešanice. To prihaja še posebej do izraza pri manjših stebrih in 
stebrih, ki so polnjeni do vrha, saj cevi zaradi armature ne moremo spusti v sam opaţ. 
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Smiselno je pred samo betonaţo namazati opaţ tudi s zunanje strani, kajti na ta naĉin 
privarĉujemo veliko ĉasa. 
5.1.4   Določanje normativov za strop: 
 
Na Slovenskem trţišĉu je sistem Epic Eco prav gotovo najbolje zastopan v segmentu 
stropnega opaţa z izpeljanko sistema Epic Eco Sky Speed. Sistem je zelo konkurenĉen 
zaradi lepega izgleda površine betona, zaradi enostavnosti in hitrosti dela. Zaradi 
veĉkratne ponovne uporabe elementov (lahko tudi 2000 ponovitev brez vzdrţevalnih 
stroškov), je sprejemljiva tudi cena. V zdajšnjem ĉasu je vse bolj prisotna potreba po 
tako imenovanih ''vidnih betonih''. Vidni beton je površina betona, ki zadošĉa 
predpisanemu izgledu brez naknadne zidarske obdelave. Zaradi natanĉno izdelanih 
spojev opaţa  je mogoĉe, da z opaţi Epic Eco Sky Speed doseţemo to zahtevo, tako da 
naknadne površine zidarsko ne obdelujemo, ampak se strop samo še pleskarsko 
obdela. Delo z opaţem je enostavno in delavci kmalu osvojijo znanja. Podpore so v 
rastru 140 x 140 za plošĉe do debeline 15 cm in 70 x 140 za debeline plošĉ od 15 cm 
pa do 50 cm, to pa je zaenkrat tudi maksimalna debelina, ki jo lahko doseţemo z 
nosilcem Speed. V podjetju Epic imajo dve karakteristiĉni vrsti podpornikov, in sicer 
2,0 - 3,5 m in 2,9 – 5,0 m. S temi podporniki lahko delamo do višine podpiranja 5,20 
cm, za plošĉe z višjo etaţno višino pa se uporablja t.i. visoko podpiranje, to je 
podpiranje z gradbenimi stolpi. Visoko podpiranje je zelo specifiĉen postopek in ga ne 
bom obravnaval v tej analizi. Ker je poraba ĉasa glede na višino podpiranja bistveno 
razliĉna, sem se odloĉil, da obravnavam dve skupini. Prva skupina je opaţanje plošĉ s 
prvo karakteristiĉno vrsto podpornikov, to je opaţenje plošĉ do višine 3,5 m. V to 
skupino spada veĉina stanovanjske gradnje z normalno etaţno višino. Druga skupina 
je opaţanje plošĉ z drugo karakteristiĉno vrsto podpornikov, s temi podporniki lahko 
namreĉ delamo plošĉe do etaţne višine 5,2 m. V to skupino spadajo t.i. visoka 
pritliĉja, industrijski objekti, delavnice, garaţe, itd.   
5.1.4.1 Določanje normativov za strop do višine 3,5m    
 
Postavitev stropnega opaţa Epic Eco Sky Speed je relativno preprosta, tako da delavci 
z osvojitvijo tehnike postavljanja opaţa niso imeli veĉjih teţav. Opaţ je še posebej 
primeren za delo do višine 3,5m. Konstrukcije so se delavci lotili v vogalu, vzdolţ 
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najbolj ravne stene v prostoru in se od tam razširil po celem prostoru. Po opaţnem 
naĉrtu so zloţili elemente v prostor, tako da je do zidu prišla odprtina do 5 cm, ki pa jo 
je potrebno zapreti z lesom. Za to delo so v eni skupini potrebni trije do štirje delavci, 
v odvisnosti od obseţnosti del, pa je lahko na gradbišĉu poljubno število skupin. V 
analizi je zajeto 11 gradbišĉ, primerljivih po zahtevnosti del, po veĉini gre za 
stanovanjsko gradnjo v eni ali veĉ ponovitvah. Opaţ je še bolj uĉinkovit, ĉe imamo 
veĉje prostore, saj zakljuĉevanje ob zidu z lesom vzame kar nekaj ĉasa in tesarske 
iznajdljivosti. Tukaj so zajeta tako gradbišĉa, ki imajo velike plošĉe, kot tudi manjše 
plošĉe za stanovanjske gradnje. Ĉas gradnje je bil od aprila pa do novembra, tako da 
lahko privzamemo optimalne pogoje, izvzeti  so bili deţevni dnevi. Delavci niso bili 
predhodno opozorjeni, da se jih kakorkoli opazuje oz. doloĉa normativ za delo. Tudi 
tukaj je bil delovni urnik delavcev od 10 do 12 ur, 6 dni na teden. Pri betoniranju plošĉ 
se pogosto zgodi, da je potrebno betonaţo v eni delitacijski enoti opraviti v enem kosu, 
tako da se nemalokrat zgodi, da se betonaţe pri veĉjih plošĉah zavleĉejo pozno v noĉ 
in je s tem delovni urnik krepko prekoraĉen. 
Preglednica 6: Ĉasi, izmerjeni za posamezne faze procesa opaţenja, za opazovani vzorec 11 
gradbišĉ (opaţenje stropa do višine 3,5 m).  
  
Kvadratura 
opaţa (m
2
) 
Skupni 
ĉas (h) 
Ĉas 
opaţenja 
(h) 
Deleţ 
v % 
Ĉas 
razopaţanja 
(h) 
Deleţ 
v % 
Ĉas 
ĉišĉenja 
(h) 
Deleţ v 
% 
Ĉas del na 
enoto mere 
h/m2 
Gradbišĉe1 220 140 72 51,4% 48 34,3% 20 14,3% 0,64 
Gradbišĉe2 1108 540 300 55,6% 80 14,8% 160 29,6% 0,49 
Gradbišĉe3 86 40 22 55,0% 10 25,0% 8 20,0% 0,47 
Gradbišĉe4 70 40 20 50,0% 8 20,0% 12 30,0% 0,57 
Gradbišĉe5 242 114 60 52,6% 24 21,1% 30 26,3% 0,47 
Gradbišĉe6 130 85 40 47,1% 25 29,4% 20 23,5% 0,65 
Gradbišĉe7 136 87 55 63,2% 10 11,5% 22 25,3% 0,64 
Gradbišĉe8 2800 1360 620 45,6% 320 23,5% 420 30,9% 0,49 
Gradbišĉe9 213 140 80 57,1% 20 14,3% 40 28,6% 0,66 
Gradbišĉe10 112 56 24 42,9% 12 21,4% 20 35,7% 0,50 
Gradbišĉe11 5400 2580 1200 46,5% 450 17,4% 930 36,0% 0,48 
Povpreĉje:       51,5%   21,2%   27,3% 0,55 
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Grafikon 10: Povpreĉni deleţi ĉasov za posamezna dela v skupnem ĉasu, za opaţanje stropa 
do višine 350 cm (povpreĉje meritev s 11 gradbišĉ) 
 
 
Grafikon  11: Prikaz porabe ĉasa na enoto mere opaţa pri izdelavi opaţa za strop do višine 
350 cm (vzorec 11 gradbišĉ). 
Postavljanje je zelo uĉinkovito in sama konstrukcija je hitro postavljena. Za delo je 
primerna ekipa treh še bolje pa ekipa štirih ljudi. Malo zamudneje je zapiranje z lesom 
do stene tam, kjer se ne da sistemsko zakljuĉiti. Prav zato je opaţ toliko bolj uĉinkovit 
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pri odprtih prostorih pravilnih oblik. Sama postavitev, v katero se šteje postavitev 
opaţa, zakljuĉevanje z lesom in namaz opaţa z opaţnim oljem, je delavcem vzela 
51,5%  skupnega ĉasa ali 0,28 h/m
2
. 
Demontaţo in ĉas ĉišĉenja je tukaj teţko prav natanĉno loĉiti, saj so nekatera 
gradbišĉa ĉistila kar na kraju demontaţe, nekatera na deponiji, prihajalo je do razliĉnih 
stopenj ĉišĉenja med samimi fazami, itd.  V splošnem se je za demontaţo  potrebovalo 
slabo ĉetrtino ĉasa, dobra ĉetrtina pa je bila namenjena za ĉišĉenje .  
Na enem gradbišĉu smo izvedli dodatno opazovanje dela. Šlo je namreĉ  za veliko 
koliĉino opaţa (cca. 4500m2), ki je bila namenjena vraĉilu v skladišĉe. Ker je izvajalca 
opaţenja zanimal normativ za ĉišĉenje in kolikšni so pri tem stroški, smo ugotavljali 
koliĉino opaţa, ki jo delavec oĉisti v eni delovni izmeni. Ĉišĉenje je potekalo roĉno.  
Delavec je imel na razpolago zgolj roĉno orodje (strgalo, ţiĉnato krtaĉo, kladivo,…). 
Ugotovili smo, da je delavec v deset urni izmeni oĉistil od 80 pa do 100 elementov. Pri 
tem  so bili elementi kvalitetno oĉišĉeni.  
5.1.4.2 Določanje normativov za strop od višine 3,5m do višine 5,20m 
 
Delo na višini delavcem znatno oteţi sam delovni proces. Tudi znotraj te kategorije je 
velika razlika, ali delajo delavci na 3,6-ih  ali pa na 5-ih metrih. Delo na višini je 
bistveno bolj izĉrpavajoĉe in zahteva tudi drugaĉno pripravo na sam delovni postopek. 
Pri veĉji obseţnosti del se veliko ĉasa lahko privarĉuje s pravilnim pristopom, kamor 
sodi izdelava pomiĉnih odrov, delitev dela med delavci, priprava elementov, 
podpornikov in nosilcev ţe na tleh. Hoja po lestvah je energijsko zelo potratna in se ji 
moramo kar se da izogibati. Samo sestavljanje opaţa se zaradi višine bistveno ne 
spremeni, dogaja se le, da delavci podpornike obraĉajo na glavo, tako da lahko višino 
regulirajo s tal. Nekoliko zahtevnejši je sam zaĉetek postavitve, saj je konstrukcija na 
zaĉetku zaradi višine labilna, kasneje, ko pa je v konstrukcijo sestavljenih nekaj 
elementov, pa postaja vse bolj toga in delo poteka zelo podobno kot v postavitvi na 
niţjih višinah. V moji analizi je zajetih 6 gradbišĉ, v kateri so teţavnostno primerljiva 
dela, razlika je v obseţnosti del, strukturi ljudi, nekoliko pa tudi v višini.  
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Preglednica 7: Ĉasi, izmerjeni za posamezne faze procesa opaţenja, za opazovani vzorec 6 
gradbišĉ (opaţenje stropa višine od 3,5m do 5,20m). 
  
Kvadratura 
opaţa (m
2
) 
Skupni 
ĉas (h) 
Ĉas 
opaţenja 
(h) 
Deleţ 
v % 
Ĉas 
razopaţanja 
(h) 
Deleţ 
v % 
Ĉas 
ĉišĉenja 
(h) 
Deleţ v 
% 
Ĉas del na 
enoto mere 
h/m2 
Gradbišĉe1 160 155 100 64,5% 20 12,9% 35 22,6% 0,97 
Gradbišĉe2 146 93 48 51,6% 20 21,5% 25 26,9% 0,64 
Gradbišĉe3 149 101 60 59,4% 16 15,8% 25 24,8% 0,68 
Gradbišĉe4 109 88 48 54,5% 20 22,7% 20 22,7% 0,81 
Gradbišĉe5 112 86 45 52,3% 16 18,6% 25 29,1% 0,77 
Gradbišĉe6 1139 966 438 45,3% 243 25,2% 285 29,5% 0,85 
Povpreĉje:       54,6%   19,5%   25,9% 0,79 
 
 
 
Grafikon  12: Povpreĉni deleţi ĉasov za posamezna dela v skupnem ĉasu, za opaţanje stropa  
višine od 350 cm do 520 cm (povpreĉje meritev s 6 gradbišĉ) 
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Grafikon  13: Prikaz porabe ĉasa na enoto mere opaţa, pri izdelavi opaţa za strop višine od 
350 cm do 520 cm (vzorec 6 gradbišĉ). 
Izkaţe se, da je delovno bistveno bolj naporno postavljanje opaţa na višini, saj je 
delavec fiziĉno bolj obremenjen. Vertikalni transport  ljudi kot tudi opaţa sili, da delo 
napreduje poĉasneje. Priĉakovane rezultate je pokazala tudi moja analiza, saj gre 
skoraj vse poveĉanje ĉasa na raĉun sestavljanja opaţa in razstavljanje, medtem ko je 
ĉišĉenje opaţa nekako konstantna skoraj za vsa dela. Nekoliko preseneĉa kar velik 
odklon med najniţjo in najvišjo izmerjeno  vrednostjo, vendar gre pri tem nekaj 
razlike prav gotovo na raĉun višine podpiranja, saj je imelo  gradbišĉe 1 višino 
podpiranja 5,0 m in gradbišĉe 2 višino podpiranja 4 m. Še bolj pomemben dejavnik 
razlike pa je razliĉna opremljenost med gradbišĉi. Podjetje Epic priskrbi opaţno 
opremo, pomiĉne odre pa si priskrbi vsak sam. Rezultati se lahko bistveno razlikujejo, 
ĉe nekdo postavlja opaţ z lestve, ali pa, ĉe imajo na voljo pomiĉne odre in dobro 
organizirano ekipo. Delo se opravi veliko hitreje, ĉe sta dva delavca na pomiĉnem 
odru, pri tem eden postavlja elemente, drugi pa vstavlja kline in zagozde. Na tleh sta 
dva ali trije delavci, ki delavcema na odru prinašata potrebno opremo. V bodoĉe bi 
bilo smiselno razviti montaţni voziĉek, ki bi bil prirejen za potrebe sestavljanja in 
razstavljanja opaţev Epic Eco Sky Speed in ga kot celostno ponudbo ponuditi trţišĉu. 
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6    ZAKLJUČKI 
 
Sistem Epic Eco je sorazmerno nov sistem. Zasnovan je na podlagi inovativnega 
materiala, to je kompozitni plastiki. Najprej se je ta material pojavil kot visoko 
kakovostno polnilo za kovinske sistemske opaţe. Z opaţem Epic Eco pa je bil narejen 
cel sistem iz tega materiala. 
Konstrukcijsko lahko z istimi elementi opaţujemo temelje, stene, stebre in strop, 
zamenjamo samo vezni material. Sistem beleţi dobre mehanske lastnosti in zaradi 
majhne teţe omogoĉa laţje delo. Sistem omogoĉa veliko število ciklov brez 
vzdrţevalnih stroškov.  
Pri razvoju sistema se je sledilo vodilu, kako omogoĉiti gradbenim podjetjem 
zmanjšanje stroškov opaţne opreme.  
V  diplomski nalogi sem spremljal in beleţil ĉase za razliĉna opaţerska dela na 
razliĉnih gradbišĉih. Poizkušal sem zajeti ĉim veĉji vzorec, da bi s tem izloĉil 
sistemske napake posameznih gradbišĉ. 
 
6.1  Zaključek analize produktivnosti opaţenja za temelje 
 
Analiza je pokazala, da se znotraj opaţenja temeljev pojavijo dve teţavnostni stopnji 
opaţenja. Prva skupina je opaţenje temeljev do višine 70 cm in druga skupina je nad 
višino 70 cm. Povpreĉna vrednost ĉasov prve skupine je 0,41h/m
2
 opaţa. 39 % 
skupnega ĉasa odpade na sestavljanje opaţa, 19% odpade na razstavljanje in 42 % na 
ĉišĉenje opaţa. Pri višini temeljev nad 70 cm je skupni ĉas opaţenja 0,45 h/m2 opaţa, 
pri tem odpade 46 % skupnega ĉasa na sestavljanje, 20 % na razstavljanje in 23 % na 
ĉišĉenje. 
V splošnem lahko zakljuĉimo, da je opaţ za temelje s konstrukcijskega vidika zelo 
primeren, saj lahko z velikim številom elementov pokrijemo geometrijsko bolj 
razĉlenjene temelje. S teţo elementov je mogoĉe delati roĉno, kar je še posebej 
priroĉno, saj delavci lahko  delajo cel dan in zaradi tega ne bodo pretirano izĉrpani. 
Delavci na slovenskem trgu so navajeni na les in na njegovo fleksibilnost, navajeni so, 
da zabijejo ţebelj, kjer je paĉ potrebno. Zato je pri opaţih Epic Eco potrebno nekoliko 
veĉ ĉasa  posvetiti predvsem temu, da se ljudem razloţi pravilni potek sestavljanja. 
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Potrebno je izdelati opaţni naĉrt, da ne prihaja do nepotrebnih poškodb na opaţu in 
predvsem, da se optimalno izkoristijo resursi. 
Prav gotovo je velika pomanjkljivost opaţa ĉišĉenje, saj je delo dolgotrajno in 
naporno. Normativni ĉasi za ĉišĉenje opaţa pa se zmanjšajo, ĉe uporabljamo 
visokotlaĉni ĉistilec. Delavci se ĉišĉenja praviloma izogibajo. Uĉinkoviteje  je, da 
razporedimo starejše delavce za ĉišĉenje in mlajše delavce za samo postavitev opaţa. 
Delavci naj si pri ĉišĉenju veĉje koliĉine opaţa naredijo mizo, da delo ne poteka v 
prisilni drţi.    
 
6.2  Zaključek analize produktivnosti opaţenja za stene do višine 280cm 
 
Analiza rezultatov za opaţenje sten je pokazala, da so delavci v povpreĉju potrebovali  
0,72 h/m
2
 opaţa. Za sestavljanje opaţa so potrebovali nekoliko veĉ kot polovico 
skupnega ĉasa ali 51 %, za razstavljanje 26 % in ĉišĉenje 23 %. 
V splošnem lahko ugotovimo, da je opaţ za stene uĉinkovit predvsem iz naslova 
kakovosti izgleda površine betona, saj je konĉna obdelava elementov zelo natanĉna in 
tudi fuge, ki nastanejo pri spajanju dveh elementov, so zelo majhne, bistveno manjše, 
kot ĉe uporabljamo jekleni opaţni sistem. Opaţ vzame nekoliko veĉ ĉasa za samo 
postavitev, saj je število vezav z betonskimi vijaki pribliţno 3x bolj pogosto, kot pri 
primerljivih kovinskih sistemskih opaţih. Sistem je lahek in zato primeren za tista 
gradbišĉa, kjer ni na razpolago dvigal. Cena delovne sile je v Sloveniji pomembna 
postavka in tako je ţe za malo veĉje objekte cenovno sprejemljiva postavitev dvigal. 
Ravno nasprotno pa je v drţavah tretjega sveta (Bliţnji Vzhod, Pakistan, Kuvajt, Irak, 
Saudska Arabija, Indija, Drţave afriškega kontinenta,… ), kjer enostavnost in teţa 
opaţa, ki omogoĉa roĉno delo, pretehta, in je tako tudi za stene takšen opaţ cenovno 
sprejemljiv. V teh drţavah se je šele zaĉela velika gospodarska rast in je vsa 
infrastruktura v izgradnji. Prav tu v Epicu vidijo ciljno potrošniško skupino za svoje 
proizvode. Epic Eco je tudi dobra odloĉitev iz vidika stroškov, saj proizvajalec ob 
pravilni uporabi zagotavlja do dva tisoĉ ponovitev opaţenja,  preden se opaţ iztroši. 
Pri opazovanju mojih gradbišĉ se je ta trditev do nekje potrdila, saj iz 16 gradbišĉ ni 
prišel niti eden glavni element, ki bi bil zlomljen, prišlo je le nekaj zlomljenih 
vogalnih elementov, zlomljenih izravnalnih kriţev in nekaj zlomljenih oz. nevrnjenih 
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klinov in zagozd. Ta vrednost poškodovanega blaga je v povpreĉju denarno pomenila 
okoli 2 % vrednosti najema.  
  
6.3   Zaključek analize produktivnosti opaţenja za stebre 
  
Pri analizi stebrov sem se odloĉil, da zamenjam enoto. Veĉina virov tudi tukaj 
uporablja za enoto h/m
2
, vendar po mojem mnenju bolj opišemo dejansko stanje, ĉe za 
enoto vzamemo število porabljenih ur na komplet stebra (h/kpl). To je pokazala tudi 
analiza. Povpreĉna vrednost je 0,93 h/kpl, od tega je bilo 39 % ĉasa porabljenega za 
sestavljanje stebrov, 16 % za razstavljanje in 45 % za ĉišĉenje. 
Opaţ Epic Eco je primeren za stebre, saj je lahek, enostaven in tudi zelo hiter za samo 
sestavljanje. Najveĉja prednost je, da delavci opaţ zlahka namestijo na ţeleno mesto 
brez pomoĉi dvigal in raznih vzvodov. Prav zaradi tega lahko cel opaţ za steber 
sestavimo na tleh in ga dva delavca brez veĉjih naporov postavita v pokonĉno lego. V 
primeru, da je potrebno na doloĉenem gradbišĉu narediti veĉ stebrov enakih dimenzij, 
lahko ĉas sestavljanja še pospešimo, saj ni potrebno vedno znova sestavljati in 
razstavljati vsega opaţa. Ĉišĉenje predstavlja tudi tu najveĉjo oviro,  saj je opaţ precej 
zamudno oĉistiti, v primeru, da ne ravnamo v skladu z navodili. 
 
6.4   Zaključek analize produktivnosti opaţenja stropnega opaţa 
  
Tudi pri stropu je bilo skozi analizo ugotovljeno, da sta dve teţavnostni stopnji 
opaţenja. Teţavnost je odvisna od višine podpiranja, saj delavci za vertikalni transport 
potrošijo veliko energije. Prva skupina je do višine podpiranja 350 cm in druga 
skupina je od višine podpiranja 350 cm do 520 cm. Povpreĉna vrednost ĉasov prve 
skupine je 0,55h/m
2
 opaţa. 52 % skupnega ĉasa odpade na sestavljanje opaţa, 21 % na 
razstavljanje in 27 % na ĉišĉenje opaţa. Pri višini podpiranja nad 350 cm je skupni ĉas 
opaţenja 0,79 h/m2 opaţa, pri tem odpade 55 % skupnega ĉasa na sestavljanje, 20 % 
na razstavljanje in 25 % na ĉišĉenje. 
Pri opaţu za strop je v prvi vrsti treba omeniti zelo lep konĉni izgled površine betona, 
ki brez veĉjih naknadnih posegov zadosti kriteriju po vidnih betonih. To dejstvo se je 
v vseh gradbišĉih izkazalo za resniĉno, saj je bilo potrebno zgolj postrgati poteĉeno 
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cementno mleko, naleţna površina pa je bila gladka in brez veĉjih nepravilnosti. Samo 
sestavljanje poteka hitro in brez veĉjih zapletov, ker je sam sistem enostaven in ga kot 
takega delavci hitro osvojijo. Elementi so lahki in zato zelo primerni za stropni opaţ, 
ki se dela na višini. Prav gotovo bi bilo smiselno v bodoĉe razviti namenski montaţni 
voziĉek na kolesih. Spremljanje dela na gradbišĉu je pokazalo, da moral imeti voziĉek 
kapaciteto za dva ĉloveka in bi bil po višini nastavljiv. Ta voziĉek bi prišel prav tako 
pri montaţi, kot tudi pri demontaţi. Delavci za vertikalni transport potrošijo veliko 
energije in se ob nepravilni organizaciji veliko energije potroši za neproduktivno delo. 
Izkazalo se je, da so gradbišĉa razliĉno opremljena, zato bi ob poenotenju 
opremljenosti gradbišĉ veliko ĉasa privarĉevali na ta raĉun. Ravno tako bi normativ 
manj odstopal od povpreĉnih vrednosti, ki jih je mogoĉe še izboljšati. Zaradi dela na 
višini je potrebno omeniti raznorazne poškodbe opaţa. Na opazovanih gradbišĉih ni 
prihajalo do veĉjih poškodb in se je odškodnina za poškodovano blago gibala znotraj 
2-5 % vrednosti najema. V zvezi s poškodbami je potrebno ozavestiti delavce, da se ne 
sme metati elementov z višin in da je potrebno opaţ uporabljati v skladu z navodili. 
Velika prednost stropnega opaţa je tudi veliko število ponovitev brez vzdrţevalnih 
stroškov, v podjetju omenjajo namreĉ tudi do 2000 ponovitev. Tega skozi raziskavo ne 
morem niti potrditi niti ovreĉi, saj se je opaţ skozi opazovano analizo bistveno 
manjkrat uporabil, lahko pa ugotovim, da ni bilo zaznati veĉjih sprememb na opaţu 
med posameznimi cikli.  
Veĉjih problemov pri delu delavci niso izrazili, omenjali so le, da je zakljuĉevanje z 
lesom bolj zahtevno oz. zamudno zaradi same debeline elementa,  ki znaša 10 cm. Ker 
se obiĉajno zakljuĉuje z deskami debeline 24 mm, je potrebno razliko do 10ih cm 
naplatiti z drugim kosom lesa. Tudi tukaj bi bilo smiselno iskati sistemsko rešitev za 
zakljuĉevanje. Pri stropnem opaţu se tako za najbolj pereĉo stvar omenja ĉišĉenje. V 
primerjavi s stenskim opaţem je ĉišĉenje pri stropnem opaţu nekoliko laţje, saj beton 
dejansko zalije samo naleţno površino. Cementno mleko na doloĉenih mestih zalije 
prostor med elementi, ĉe le-ti niso dovolj stisnjeni med seboj. Problem, ki se pojavi pri 
stropnemu opaţu pa je ta, da so betoni, ki so na opaţu, praviloma ţe stari in jih je 
poslediĉno teţje oĉistiti. Tukaj ugotavljam, da je obvezno uporabljati opaţno olje in 
ĉim bolj zatesniti opaţ med seboj. Konstrukcijsko bi veljalo razmišljati v smeri, da bi 
bili elementi s ĉelne strani ravni, saj bi le-to omogoĉalo bistveno laţje in hitrejše 
ĉišĉenje.    
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Opaţ Epic Eco Sky Speed ima veliko dobrih lastnosti, ki omogoĉajo uporabniku 
zmanjšanje  stroškov na gradbišĉu. Temu pa sledi, da vsako leto zaseda veĉji trţni 
deleţ tako v Sloveniji, kot tudi po svetu. Opaţ za strop se je med vsemi moţnimi 
aplikacijami uporabe najbolj uveljavil in to med malimi gradbinci, kot tudi med 
velikimi gradbenimi podjetji.  
V bodoĉe je strategija podjetja razvoj  mešanice materiala, ki bi omogoĉal ob istih 
dimenzijah elementov podpiranje 140 x 140 cm tudi za debelino plošĉe do 30 cm. To 
bi bistveno izboljšalo normativni ĉas postavljanja in kar je še bolj pomembno, sistem 
bi se znatneje pocenil, saj bi na ta naĉin potrebovali cca. 40% manj podpornikov in 
nosilcev. Ena izmed smernic razvoja je tudi opremiti nosilec s sonĉnimi celicami. 
Energija bi bila povezana z diodnimi ţarnicami na dnu nosilca, ki bi osvetljeval 
gradbišĉe. Obnovljiv vir energije se idealno  vklaplja v filozofijo opaţev Epic Eco. 
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